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§53     Dnr KS 2023-460 
 
Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje 
Hamn 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för 
sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från 
januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor 
del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av 
kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av 
denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften 
sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm 
ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023). 
 
Beslutsunderlag 
 
§54 KS Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje Hamn 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Bino Drummond (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
som bifalls av Bino Drummond (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsdirektör 
Mark- och Exploateringsavdelningen 
Projektledare för Norrtälje Hamn 
Paragrafen är justerad 
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§54     Dnr KS 2023-460 
 
Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje 
Hamn 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för 
sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från 
januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor 
del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av 
kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av 
denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften 
sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm 
ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023). 
 
Beslutsunderlag 
 
§21 SBU Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje Hamn 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsdirektör 
Mark- och Exploateringsavdelningen 
Projektledare för Norrtälje Hamn 
Paragrafen är justerad 
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§21     Dnr KS 2023-460 
 
Godkännande av ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje 
Hamn 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för 
sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från 
januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor 
del på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av 
kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av 
denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften 
sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm 
ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Godkännande ändring av anslutningsavgiften för sopsug i Norrtälje 
Hamn 
Bilaga 1. Resultatprognos Sopsug 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsdirektör 
Mark- och Exploateringsavdelningen 
Projektledare för Norrtälje Hamn 
Paragrafen är justerad 
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Ändring av anslutningsavgift för sopsug i Norrtälje 
Hamn 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändring av anslutningsavgiften till 350 kr/kvm ljus BTA för 
sopsug i Norrtälje Hamn (NH) samt att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från januari 
2023. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kostnaderna för sopsugprojektet har ökat med anledning av tilläggsbeställningar, men även till stor del 
på grund av indexförändringar sedan 2015. I investeringsbeslutet för sopsug som togs av 
kommunfullmäktige 2015, finns ingen möjlighet till ändring av anslutningsavgiften eller justering av 
denna med hänsyn till indexförändringar över tid. Projektet föreslår därför att höja anslutningsavgiften 
sopsuganläggning i kommande avtal för kvarvarande kvarter från 140 kr/kvm ljus BTA till 350 kr/kvm 
ljus BTA samt att anslutningsavgiften ska justeras med hänsyn till KPI (basmånad januari 2023). 
 

Ärendet  

Beskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2015 att säck- och kärlavfallet från fastigheterna i 
Norrtälje Hamn ska samlas in via ett sopsugssystem. Kommunfullmäktige anslog 43 miljoner kronor 
för införande av sopsugssystem vilket skulle finansieras via anslutningsavgifter från byggherrarna och 
en årsavgift från användarna.  

I tjänsteutlåtandet föreslogs en finansieringsmodell där 65% av investeringen täcktes av byggherrars 
anslutningsavgift 140 kr per m2 ljus BTA (bostad+lokal), och resterande 35% samt driftkostnad för 
sopsug via kommunala avfallstaxan.  

Fastighetsägare för alla kvarter utom 9-15 har tecknat anslutningsavtal för sopsug. Anslutningsavtalen 
har tagits fram med juridiskt stöd från advokatbyrån Foyen. 

Kostnads- och intäktsprognoser för NH sopsugprojektet har rapporterats löpande till styrgrupp, 
tvärnämndsgrupp och NVAA, samt i NH statusrapport, med flaggning om behov att få ett beslut för att 
justera anslutningsavgift/-avtal. 

Sopsugprojektet inklusive terminalbyggnad har tidigare till styrgrupp med flera meddelat prognos (ej 
uppdaterad sedan 2020) på cirka 52 MSEK jmf med ursprungliga beslutet 43 MSEK. Anbudet och den 
ursprungliga prognosen baserades på en förprojektering med 62 inkast (f.n. 87 inkast i rev Z). Antalet 
inkast liksom utbyggd BTA har ökat pga projekteringsförutsättningar, vilket leder till ökade kostnader, 
men även ökade intäkter. Dåvarande Renhållningsförvaltningen har gjort tilläggsbeställningar för 
styrsystem med RFID-brickor istället för lås till inkast och inkast med volymbegränsning. Covid-19 
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pandemin och kriget i Ukraina har medfört kraftigt ökade indextillägg enligt avtal för främst material -
sopsugteknik från Logiwaste. 

Kommunen och Logiwaste har efter ombudsförhandling under 2022 enats om en tolkning av 
beräkning indexkostnader till och med 2021-12-31 på 5,2 MSEK (fakturerat i okt 2022) för upparbetat 
installerat material och tillkommande projektering. 

Terminalbyggnaden ROS kostade 17,2 MSEK, vilket var en fördyring jmf ursprunglig budgetprognos. 
Anledningen var krav på gestaltning, överhettad byggmarknad, större terminal med en extra 
containerplats, omdragning av VA-ledningar för separat VA-servis samt Fastighetsavdelningens 
önskemål om motorvärmare för sina p-platser. Önskemål från fastighetsavdelningen ledde till en 
merkostnad i storleksordningen 1,5 MSEK, vilket är inkluderat i 17,2 MSEK. 

Slutkostnadsprognosen upprättad i januari 2023 består av upparbetad kostnad (netto) och fakturerat 
indextillägg + prognos för produktion enligt gällande projekterad bygghandling rev Z enligt avtal 
(exklusive index). I prognosen ingår byggherrekostnader och kostnader för markarbeten i kommunens 
mark. Moms tillkommer. Se bilaga 1. 

Reviderad slutkostnadsprognos för sopsugprojektet inklusive terminalbyggnad är 59,5 MSEK, 
exklusive index 2022-2030. Med ett antagande att index =300 för sopsuganläggningen (324 i 
november 2022) jämfört med 106 anbudsmånaden 2016, beräknas indexering för 2022–2030 till cirka 
11 MSEK, med slutkostnad 70,5 MSEK. Osäkerheten i prognosen är fortsatt stor, pga 
indexförändringar, konjunktur och utbyggnadstakt. 

Finansieringsgrad för anslutningsavgift sopsug var 65% av dåvarande prognos, enligt ursprungligt KF-
beslut från 2015. Med den föreslagna nivån 350 kr/m2 ljus BTA och indexering med hänsyn till KPI 
(basmånad januari 2023) för kvarvarande kvarter bedöms finansieringsgraden ligga i nivå med 
investeringsbeslutet 2015 för en slutkostnad på 70,5 MSEK.  
 

Lagkrav 
Övergripande gäller 2 kap 3§ likställighetsprincipen i Kommunallagen.   
 

Koppling till gällande styrdokument 
 
Mål i Mål och budget 2023–2025: 
 
Målområde 1 – Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans 
Ärendet bidrar till en mer hållbar ekonomi för sopsugprojektet i Norrtälje Hamn. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
I beslutet från 2015 finns ingen möjlighet att ändra anslutningsavgiften eller justera med hänsyn till 
indexförändringar över tid. Eftersom kostnaderna har, på grund av ovan beskrivna anledningar ökat så 
finns behov av att höja anslutningsavgifterna. Projektet föreslår därför att ändra anslutningsavgiften för 
sopsug till 350 kr/kvm ljus BTA och att denna ska justeras med hänsyn till KPI:s förändring från januari 
2023. 

 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Projekt Norrtälje Hamn föreslår att godkänna ändring av anslutningsavgiften för sopsug för att 
anslutningsavgifterna ska finansiera 65 % av kostnaderna för sopsug i enlighet med det beslut som 
togs av kommunfullmäktige 2015.  
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Anna Keskitalo Catherine Andersson 
Samhällsbyggnadsdirektör Tf Mark- och exploateringschef 
Samhällsbyggnadskontoret Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Resultatprognos Sopsug 

Beslut skickas till 
 
Samhällsbyggnadsdirektör 
Mark- och Exploateringsavdelningen 
Projektledare för Norrtälje Hamn 
 



Bilaga 1: Resultatprognos sopsug
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