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§164     Dnr KS 2015-1470 
 
Slutredovisning av investering 2015 – Societetsparken trygghets- och 
upplevelsebelysning 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 
tkr i investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende 
trygghets- och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och 
redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora 
delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som 
upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska utredningar visade på 
behov av mer omfattande utredningar. Godkännande av slutredovisning av 
investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning. 
 
Beslutsunderlag 
 
§93 SBU Slutredovisning av investeringar 2015 - Socitetsparken - Trygghets- och 
upplevelsebelysning 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Tekniska kontoret 

Teknisk direktör/Tekniska kontoret 

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 

Controller/Kommunstyrelsekontoret 
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Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Gatu- och parkavdelningen 

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 
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Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott 
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§93     Dnr KS 2015-1470 
 
Slutredovisning av investeringar 2015 - Socitetsparken - Trygghets- och 
upplevelsebelysning 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- 
och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat 
genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt 
att resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar. 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och 
upplevelsebelysning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2015 - Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Rolands Brodins (M) 
yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
  
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-08-11 
Diarienummer: KS 2015-1470 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2015 – 
Societetsparken trygghets- och 
upplevelsebelysning 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 (dnr 2015-001470330) att anslå 3 550 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- 
och upplevelsebelysning. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 1 872 tkr jämfört med budget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat 
genomföras på grund av den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att 
resultatet av geotekniska utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar. Godkännande 
av slutredovisning av investeringsprojektet för Societetsparken trygghets- och upplevelsebelysning. 
 

Ärendet  
Beskrivning 

Societetsparken anlades vid förra sekelskiftet och är Norrtälje stads största park med sina 30 000 
kvm. Den är populär att vistas i och ses som Kommunens stadspark och en alltmer nödvändig grönyta 
för stadens förtätade bebyggelse och den nya stadsdelen i Norrtälje hamn. Societetsparken upplevs 
som otrygg efter mörkrets inbrott på grund av dålig belysning och elanläggningen som driver 
belysningen är i behov av omfattande renovering. Trygghetshöjande åtgärder är ett beslutat 
verksamhetsmål under kommunfullmäktiges mål gällande barn och ungas framtid. Genom installation 
av trygghets- och upplevelsebelysning förlängs möjligheten för nyttjande av parkens faciliteter efter 
mörkrets inbrott och området blir därigenom en tryggare plats att vistas i. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 §182, att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för 
om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning. 
Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015. 
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Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post. 
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Kostnadspost   
Byggherre  41 
Entreprenader 
Materialkostnader (belysning) 
Konsulttjänster 

 
 

512 
1 097 

28 
SUMMA 3 550 1 678 

 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 §182, att anslå 3 550 tkr i investeringsanslag för 
om-/nybyggnad av parkanläggningar i Societetsparken avseende trygghets- och upplevelsebelysning 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 678 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 1 872 tkr 
gentemot anslaget. Anledningen är att stora delar av projektet inte har kunnat genomföras på grund av 
den skredrisk i del av parken som upptäcktes under projektets gång, samt att resultatet av geotekniska 
utredningar visade på behov av mer omfattande utredningar och därmed omöjliggjorde dragning av 
nya elledningar, installation av nya el-centraler samt belysning. Till följd av kommunstyrelsens 
styrmodell slutredovisas projektet utan att ha färdigställts och de åtgärder som återstår tas upp i 
kommande projekt. Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19036.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. De åtgärder som återstår bedöms fortfarande vara aktuella att genomföras efter att 
kajkonstruktionen och marken har stabiliserats. Investeringsmedel för återstående åtgärder finns i 
gatu- och parkavdelningens investeringsplan för 2027. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att 
Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.      
 

Tidplaner 
Förstudier och projektering genomfördes under hösten 2016 och våren 2017. Installation av ny 
trygghetsbelysning i de delar av parken som kunde genomföras gjordes under våren 2018. 
 
 
 
 
 
 
Anette Madsen  Per Hallsten 
Kommundirektör  Tf Teknisk direktör/Fastighetschef 
Kommunstyrelsekontoret  Tekniska Kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
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Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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