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§173     Dnr KS 2023-1441 
 
Yttrande över granskning av kommunen lokalförsörjning 
Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets yttrande till kommunrevisionen 
avseende revisionsrapporten ”Granskning av kommunens lokalförsörjning” och antar 
förvaltningens svar som sitt eget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En granskning genomförd på uppdrag av kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen 
inte helt bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa ändamålsenlig 
lokalförsörjning. Bland annat pekar revisionen på brister i kommunens operativa arbete, 
avsaknad av styrgrupp och i kopplingen till kommunens budget- och investeringsprocess. 
Kommunstyrelsekontoret ställer sig bakom bedömningen och de rekommendationer som har 
lämnats, och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen besluta i linje 
med detta.   
 
Beslutsunderlag 
 
§101 KSAU Yttrande över granskning av kommunen lokalförsörjning 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Kommunrevisionen (via kommunkansliet) 

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde, PwC 

Johan Hernman, stabs- och planeringschef, Kommunstyrelsekontoret 

Per Hallsten, t. f. Teknisk direktör/fastighetschef, Tekniska kontoret 

Carl Luna, fastighetsstrateg, Kommunstyrelsekontoret 
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§101     Dnr KS 2023-1441 
 
Yttrande över granskning av kommunen lokalförsörjning 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets yttrande till kommunrevisionen avseende 
revisionsrapporten ”Granskning av kommunens lokalförsörjning” och antar förvaltningens svar som 
sitt eget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En granskning genomförd på uppdrag av kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen inte helt 
bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa ändamålsenlig lokalförsörjning. Bland 
annat pekar revisionen på brister i kommunens operativa arbete, avsaknad av styrgrupp och i 
kopplingen till kommunens budget- och investeringsprocess. Kommunstyrelsekontoret ställer sig 
bakom bedömningen och de rekommendationer som har lämnats, och föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen besluta i linje med detta.   
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande avseende granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess 
Missiv - Lokalförsörjningsprocessen 2022 
Bilaga 2 - Revisionsrapport - Lokalförsörjningsprocessen 2022 Norrtälje - kopia 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Kommunrevisionen (via kommunkansliet) 
Carin Hultgren, sakkunnigt biträde, PwC 
Johan Hernman, stabs- och planeringschef, Kommunstyrelsekontoret 
Per Hallsten, t. f. Teknisk direktör/fastighetschef, Tekniska kontoret 
Carl Luna, fastighetsstrateg, Kommunstyrelsekontoret 
Paragrafen är justerad 
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Yttrande avseende ”Revisionsrapport: Granskning 
av kommunens lokalförsörjningsprocess” 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets yttrande till kommunrevisionen avseende 
revisionsrapporten ”Granskning av kommunens lokalförsörjning” och antar förvaltningens svar som sitt 
eget.  
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
En granskning genomförd på uppdrag av kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen inte helt 
bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa ändamålsenlig lokalförsörjning. Bland 
annat pekar revisionen på brister i kommunens operativa arbete, avsaknad av styrgrupp och i 
kopplingen till kommunens budget- och investeringsprocess. Kommunstyrelsekontoret ställer sig 
bakom bedömningen och de rekommendationer som har lämnats, och föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsen besluta i linje med detta.   
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en granskning 
med syfte att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en 
ändamålsenlig lokalförsörjning. Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att 
kommunstyrelsen inte helt bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en 
ändamålsenlig lokalförsörjning.  
 
Inom ramen för granskningen har PwC undersökt ett antal specifika revisionsfrågor. 
Revisionsfrågorna, och PwC:s sammanfattande bedömning av dessa, har varit enligt följande:  
 

• Finns en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter mellan berörda verksamheter för 
anskaffning, förändring och avveckling av lokaler?  
o Bedömning: Delvis. 

 
• Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering av lokalförsörjning?  

o Bedömning: Delvis.  
 

• Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån aktuella och tillförlitliga underlag?  
o Bedömning: Delvis.  
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• Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig samverkan för att tillgodose prognosticerade 

behov av verksamhetslokaler?  
o Bedömning: Nej.  

 
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen har revisorerna lämnat följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 

• För att stärka koncernnyttan, genomförandet och uppföljningen av lokalförsörjningsprocessen 
bör det inrättas en lokalstyrgrupp och lokalresursplaneringsgrupp i enlighet med Norrtälje 
kommuns styrmodell.  
 

• Prioritera arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar för det operativa arbetet med 
lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det säkerställa att rätt funktioner och roller involveras 
i lokalförsörjningsprocessens olika skeden (behov utreds, behov sambereds, förslag 
presenteras).  

 
• Stärk och tydliggör lokalförsörjningsprocessens koppling till budget- och 

investeringsprocessen.  
 
Kommunstyrelsekontoret har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av kommunens 
lokalförsörjning” och förvaltningen ställer sig bakom de bedömningar som har gjorts inom ramen för 
revisionsfrågorna, den samlade bedömningen som har gjorts i och med granskningen, och de 
rekommendationer som har lämnats till kommunstyrelsen. Förvaltningen lämnar därför förslag till 
beslut enligt ovan.   
 

Lagkrav 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 1 § 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 § 
 

Koppling till gällande styrdokument 
Mål och budget 2023-2025. 
”Lokalförsörjning. Strategi, planering och demografisk utveckling i Norrtälje kommun åren 2022-2032” 
(rev 2022-12-05). 
”Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet”.  
”Styrdokument – kvalitetspolicy. Kvalitetspolicy för Norrtälje kommun”.  
 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Beslut enligt ovan förslag medför i sig inga betydande ekonomiska konsekvenser för Norrtälje 
kommun. Ärendet har däremot indirekt stor påverkan på kommunens ekonomi, då lokalfrågor i många 
fall innebär betydande investeringar och långtgående ekonomiska åtaganden för kommunen och dess 
verksamheter. Förvaltningen ser behov av att långsiktigt arbeta med att utveckla och avhjälpa de 
brister som granskningen har påtalat för att successivt minska riskerna i kommunens 
lokalförsörjningsarbete.  
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Lokalfrågor är komplexa ärenden som, inte sällan, påverkar flera olika förvaltningar, nämnder, utskott, 
kommunala bolag och, i hög utsträckning, även allmänheten. Den interna ansvarsfördelningen inom 
ramen för lokalförsörjningsprocessen är, och har historiskt varit, ett utvecklingsområde för kommunen 
som organisation. Det är kommunstyrelsekontorets bedömning att samordningen av, främst, 
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kommunens operativa lokalplanering behöver koordineras på ett bättre sätt än vad som sker i 
dagsläget.  
 
Kommunstyrelsekontoret ansvarar för den strategiska planeringen avseende behov av lokaler i 
kommunen och redovisar löpande kommunens långsiktiga behov, främst genom en strategisk 
lokalförsörjningsplan. Planen reviderades senast i december 2022. Lokalförsörjningsplanen ger dels 
ett övergripande perspektiv, utifrån bland annat men inte avgränsat till, kommunens historiska och 
förväntade befolkningsutveckling. Även bostadsutvecklingen i kommunen i stort avhandlas i 
lokalförsörjningsplanen och det sammantagna underlaget utgör en grund för operativa, konkreta 
förslag avseende lokaler och samhällsfastigheter för offentlig service. Det är kommunstyrelsekontorets 
bedömning att tydlighet, transparens och samordning i lokalförsörjningsprocessen hade främjats av ett 
utvecklat och förändrat arbetssätt gällande den strategiska respektive operativa analysen, där 
kommunens långsiktiga behov omvandlas från övergripande nivå till mer konkreta förslag och 
inriktningar avseende verksamhetslokaler och bostäder för offentlig service.  
 
Kommunstyrelsekontoret har påbörjat en intern dialog och analys av hur lokalförsörjningsprocessen i 
stort kan komma att behöva utvecklas för att såväl arbetssätt som resultat ska effektiviseras och 
förbättras på sikt. Det kan komma att handla om, men inte begränsas till, en översyn av till exempel 
funktionalitet, ansvars- och arbetsområden, samordning och forum, samt kommunikations- och 
beslutsvägar. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen att det finns ett fortsatt stort behov av stöd 
på strategisk nivå för att säkerställa att kommunens lokalförsörjningsarbete bedrivs i paritet med 
kommunens övergripande utveckling och långsiktiga behov, samt att de ekonomiska effekterna av 
dessa redovisas i löpande ekonomisk planering och analys, till exempel kommunens investeringsplan.  
 
Genom kommunstyrelsens lokalbank finansieras i dagsläget verksamhetslokaler och bebyggda 
fastigheter som saknar hyresgäst och/eller hyresintäkter. Kommunstyrelsekontoret gör bedömningen 
att funktionen som lokalbanken har en viktig roll för att säkerställa att inte intäktsbortfall uppstår som 
riskerar att drabba kärnverksamheten och underhåll av, till nämnderna, upplåtna verksamhetslokaler. 
Arbetet med lokalbanken är tätt förknippat med hyresmodellen och kommunens avtalsdisciplin för 
verksamhetslokaler – frågor som förvaltningen redan idag arbetar med att vidareutveckla.  
 
Kommunens långsiktiga behov av lokaler och bostäder för offentlig service baseras i hög utsträckning 
på kommunens förväntade befolkningsutveckling. Den historiska och förväntade utvecklingen 
illustreras i kommunens årliga befolkningsprognos, vilken i sin tur baseras på befintliga och framtida 
exploateringsprojekt som förväntas generera förändringar i bostadsbeståndet i kommunen. Genom att 
stärka arbetet med planering och uppföljning av kommunens befolkningsutveckling bedömer 
kommunstyrelsekontoret att kommunen också kan stärka sin förmåga att förutse långsiktiga behov av 
offentlig service, och härmed också behoven av verksamhetslokaler och bostäder för densamma.  
 

Tidplaner 
Beslut KSAU 2023-09-27. 
Beslut KS 2023-10-09. 
 
 
 
 
 
Anette Madsen  Johan Hernman 
Kommundirektör  Stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret  Kommunstyrelsekontoret 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Missiv – Lokalförsörjningsprocessen 2022 Norrtälje_signerat.pdf(485182) (0)_TMP.pdf 
Bilaga 2. Revisionsrapport: Granskning av kommunens lokalförsörjningsprocess 
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Beslut skickas till 
Kommunrevisionen (via kommunkansliet) 
Carin Hultgren, sakkunnigt biträde, PwC 
Johan Hernman, stabs- och planeringschef, Kommunstyrelsekontoret 
Per Hallsten, t. f. Teknisk direktör/fastighetschef, Tekniska kontoret 
Carl Luna, fastighetsstrateg, Kommunstyrelsekontoret 
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Revisionsrapport: Granskning av kommunens 
lokalförsörjningsprocess  
 
 

Vi, de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag 
att genomföra en granskning med syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har 
en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig 
lokalförsörjning.  
 
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen 
inte helt bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en 
ändamålsenlig lokalförsörjning.  
 
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. Resultatet av granskningen 
framgår i sin helhet av bifogad rapport. För fullständiga bedömningar se 

respektive revisionsfråga i rapporten 
 

Revisionsfrågor Bedömning  

Finns det en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter 
mellan berörda verksamheter för anskaffning, förändring 
och avveckling av lokaler? 

Delvis 

 

Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering 
av lokalförsörjning? 

Delvis 

 

Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån 
aktuella och tillförlitliga underlag? 

Delvis 

 

Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig 
samverkan för att tillgodose prognostiserade behov av 
verksamhetslokaler? 

Nej 

 

 
 
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi 
följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 

• För att stärka koncernnyttan, genomförandet och uppföljningen av 
lokalförsörjningsprocessen bör det inrättas en lokalstyrgrupp och 
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NORRTÄLJE KOMMUN   
Revisorerna 
 
 
 
 
   

 

lokalresursplaneringsgrupp i enlighet med Norrtälje kommuns styrmodell.  
 

• Prioritera arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar för det operativa 
arbetet med lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det säkerställa att rätt 
funktioner och roller involveras i lokalförsörjningsprocessens olika skeden 
(behov utreds, behov sambereds, förslag presenteras).  
 

• Stärk och tydliggör lokalförsörjningsprocessen koppling till budget- och 
investeringsprocessen. 

 
Revisorerna önskar att skriftligt få ta del av Kommunstyrelsens yttrande med 
anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna. Svar 
önskas senast den 30 september 2023. 

Yttrande samt protokoll tillställs revisorerna via kommunkansliet i Norrtälje 
samt skickas elektroniskt till sakkunnigt biträde Carin Hultgren på PwC 
carin.hultgren@pwc.com 
 
För revisionen 
 
 
Johnny Karlson 
Ordförande 
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Granskning av

kommunens

lokalförsörjning

Norrtälje kommun

Mars 2023

Said Ashrafi

Casper Wessén

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört
en granskning med syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning
och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning. Utifrån genomförd
granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt bedriver en
tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns det en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter
mellan berörda verksamheter för anskaffning, förändring
och avveckling av lokaler?

Delvis

Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering av
lokalförsörjning?

Delvis

Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån
aktuella och tillförlitliga underlag?

Delvis

Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig samverkan
för att tillgodose prognostiserade behov av
verksamhetslokaler?

Nej

Rekommendationer
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer till kommunstyrelsen:

● För att stärka koncernnyttan, genomförandet och uppföljningen av
lokalförsörjningsprocessen bör det inrättas en lokalstyrgrupp och
lokalresursplaneringsgrupp i enlighet med Norrtälje kommuns styrmodell.

● Prioritera arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar för det operativa arbetet
med lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det säkerställa att rätt funktioner och
roller involveras i lokalförsörjningsprocessens olika skeden (behov utreds, behov
sambereds, förslag presenteras).

● Stärk och tydliggör lokalförsörjningsprocessen koppling till budget- och
investeringsprocessen.
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Inledning
Bakgrund

Den demografiska utvecklingen medför att många kommuner behöver se över sina lokalbehov
när det gäller verksamhetslokaler. Det kan behövas fler (eller färre) förskolor, skolor,
äldreboenden, idrottsanläggningar med mera. För att denna process ska vara väl fungerande
krävs det att det finns en tydlig styrning och en tydlig fördelning av ansvar och roller. Det behövs
en fungerande kommunikation och ansvarsfördelning mellan de olika verksamheterna (skola,
socialtjänst med mera), fastighetsansvariga och planprocessansvariga. Om detta brister
riskerar kommunen att tvingas till dyra tillfälliga lösningar för att klara verksamhetens lokalbehov
alternativt att behöva betala för övertaliga lokaler som inte behövs i verksamheten.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning
och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning.

Revisionsfrågor:

1. Finns det en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter mellan berörda
verksamheter för anskaffning, förändring och avveckling av lokaler?

2. Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering av lokalförsörjning?
3. Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån aktuella och tillförlitliga

underlag?
4. Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig samverkan för att tillgodose

prognostiserade behov av verksamhetslokaler?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Vår bedömning av revisionsfrågorna har tagit utgångspunkt i
vad som sägs i:

● Kommunallagen 6 kap 6 §
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk, policy och riktlinjer

Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen.

Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstepersoner inom
kommunen samt granskning av styrdokument, beslutsunderlag m.m. I granskningen har
en fördjupning genomförts i fyra investeringsprojekt.

1. Hallsta förskola om/tillbyggnad
2. Hallstaviks badhus
3. Rimbo Nya Skola
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4. Lommarskolan anpassning 7-9

Utvalda investeringsprojekt granskats genom genomgång av projektdokumentation.
Granskningen har gjorts mot revisionsfråga 3 för att bedöma om planering av
verksamheternas lokalbehov sker utifrån aktuella och tillförlitliga underlag. Med
tillförlitliga underlag menas att beslutsunderlagen ska belysa de nyttor och risker som
följer med investeringarna samt att de ska vara allsidiga och där så är relevant ge de
verksamhetsansvariga nämnderna möjlighet att prioritera mellan olika
lösningar/alternativ. Granskningen ska också bedöma om beslutsunderlagen tagit
hänsyn till eventuella ramprogram för lokaler.

För tre av projekten har vi enbart erhållit protokollsutdrag från fullmäktigebeslutet trots
flertalet påminnelser varför vi för dessa inte kunnat göra någon fördjupning. I bilaga 3
återges istället den information som framgått av respektive fullmäktigebeslut.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Organisation
Revisionsfråga 1: Finns det en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter mellan
berörda verksamheter för anskaffning, förändring och avveckling av lokaler?

Iakttagelser

Reglemente för kommunstyrelsen1

Kommunstyrelsens ledningsfunktion innebär att styrelsen ska leda och samordna mark-
och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas. Kommunstyrelsen fullgör
bland annat markpolitiken, inom av kommunfullmäktige angivna ramar, genom:

● försäljning av tomter för bostäder, lokaler och industrimark
● försäljning av övriga fastigheter

Vidare av kommunstyrelsens reglemente framgår att det i kommunstyrelsens uppgifter,
kopplat till investeringar i kommunens fastigheter, ingår:

● att ansvara för lokalförsörjning till kommunala verksamheter. Ansvaret omfattar inte
drift och förvaltning.

● ansvara för investeringar i och beslut om ny-, om och tillbyggnation, av kommunens
fastigheter, byggnader och andra anläggningar, såsom verksamhetslokaler,
reglerings- och saneringsfastigheter som inte någon annan nämnd eller sådan
juridisk person som avses i 10 kap kommunallagen (2017:725) ska ansvara för .2

Ansvaret omfattar heller inte drift och förvaltning.

Kommunstyrelsen ska även, inom ramen för allmänna uppgifter, tillhandahålla
förvaltningarnas lokalförsörjning såsom samordning och planering.

Styrmodell för Norrtälje kommun3

Genom kommunstyrelsen har kommunstyrelsekontoret ansvar för den strategiska
lokalplaneringen i Norrtälje kommun. Det strategiska arbetet leds av kommundirektören
med stöd av fastighetsstrateg, ekonomidirektör och lokalresursplaneringsgruppen.
Arbetet samordnas genom kommundirektörens koncernledningsgrupp. Av styrmodellen
framgår varken vilka funktioner som ingår i lokalresursplaneringsgruppen eller i
koncernledningsgruppen.

Lokalresursplaneringsgruppen ansvarar för att utarbeta en strategisk lokalresursplan
som årligen revideras och beslutas av kommunfullmäktige. All kommunal verksamhet
ska i första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Lokalanvändningen ska

3 Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-11 § 259. Senast reviderad av kommunfullmäktige
2021-11-15 § 253.

2 Med juridisk person som avses i 10 kap kommunallagen (2017:725) menas kommunala bolag,
kommunala stiftelser och föreningar samt privata utförare.

1 Antaget av kommunfullmäktige 2021-02-22 § 11.
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kommunkoncernövergripande optimeras för bättre nyttjande av kommunens fastigheter
samt möjliggöra för interna och externa verksamheter.

Fastighetsavdelningen ansvarar för anskaffning och förvaltning av kommunens egna
och hyrda lokaler. Fastighetsavdelningen ansvarar även för att beräkna fysiska och
ekonomiska konsekvenser av verksamhetens lokalbehov i samverkan med
ekonomiavdelningen. Interna hyreskontrakt ska upprättas för alla typer av lokaler och
självkostnad är grundprincip vid hyressättning. Årlig hyresjustering fastställs i samband
med kommunfullmäktiges beslut om kommunövergripande mål och budget.

Lokalförsörjningsplan4

● Mål och syfte

Kommunens lokalförsörjningsplan, Lokalförsörjning - Strategi, planering och
demografisk utveckling i Norrtälje kommun åren 2022-2032, avser att bidra med en
koncerngemensam bild av övergripande behov och planering av verksamhetslokaler
och bostäder för offentlig service. Lokalförsörjningsplanen avser även att bidra med
ekonomisk analys och styrning för kostnadseffektiv lokalförsörjning samt långsiktigt klok
fastighetsförvaltning och ägande.

Det huvudsakliga syftet med lokalförsörjningsplanen är att visualisera
kommuninvånarnas behov av lokaler och fastigheter för offentlig service och hur
kommunen bör arbeta långsiktigt med lokalförsörjning på övergripande nivå.
Lokalförsörjningsplanen utgör, utöver en ren överblick av de samlade behoven och
planeringen, en del av planeringen i sig självt och betraktas som en informationskälla
och ett verktyg för kommunikation, dialog, samarbete, utveckling och planering av drift
och förvaltning. Lokalförsörjningsplanen bidrar även till transparens till fristående
huvudmän och privata fastighetsägare.

● Organisation

Kommunstyrelsen, och i förlängningen kommunfullmäktige, ansvarar för att förse
kommunens nämnder med lokaler efter behov. Kommunstyrelsen har gett
kommunstyrelsekontoret i uppdrag att samordna kommunens lokalförsörjning.
Nämndernas kontor har i uppdrag att kontinuerligt rapportera sina behov av lokaler till
Kommunstyrelsens förvaltningar. Rapporterade behov och kommunens
befolkningsprognos ligger till grund för revidering av lokalförsörjningsplanen.

● Handläggningsordning

Av kommunens lokalförsörjningsplan framgår att ett identifierat behov av
verksamhetslokaler aktiverar kommunens lokalförsörjningsprocess. Behovet kan
antingen vara verksamhetsspecifikt från en nämnd eller övergripande identifierat av
kommunstyrelsen. Behovet preciseras först genom frågorna vad, var och när - det vill

4 Antagen av kommunstyrelsen 2019-12-02 § 159. Senast reviderad av kommunstyrelsen
2022-12-05 § 226.
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säga, vad är behovet uttryckt i karaktär och omfattning, var geografiskt i kommunen
finns behovet och när i tid föreligger behovet.

Den grundläggande hanteringen av behovet är densamma oavsett behovets karaktär
och oavsett om behovet är ökad eller minskad lokalkapacitet. Behovet utreds inom
kommunstyrelsen, som gemensamt med kommunstyrelsekontoret och berörda nämnder
behandlar den fjärde frågan, hur bör behovet tillgodoses.

Syftet med den fjärde frågan är att utreda vilka möjligheter kommunen har för att hantera
det uppkomna behovet utifrån den övergripande riktning som pekas ut i kommunens
principer för lokalförsörjning i lokalförsörjningsplanen. Föreslagen hantering sambereds
av kommunstyrelsen och berörda nämnder, för att därefter överlämnas för politisk
beredning i enlighet med figur 1 nedan.

Figur 1: Hantering vid initierat behov av verksamhetslokaler. Hämtat från
lokalförsörjningsplanen.

Mål och budget 2022-20245

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 framgår att kommunens ägandeskap
ska begränsas till fastigheter av strategisk betydelse för verksamhet i egen regi. Övriga
fastigheter ska istället avyttras till största möjliga ekonomiska värde för
kommuninvånarna. Det möjliggör också för kommunen att minska underhållsskulden,
som inför 2019 beräknades uppgå till mellan 400-600 mnkr.

För att hantera behovet av betydande reinvesteringar i befintligt lokalbestånd, parallellt
med behovet av nya samhällsfastigheter i linje med den förväntade befolkningstillväxten,
behöver kommunen eftersträva en transparent och förutsättningslös dialog med
fristående aktörer som bedöms kunna bidra till kommuninvånarnas utbud av välfärd.
Dialog i samförstånd ökar förutsägbarheten i samhällsplaneringen och en högre andel
olika fristående samhällsfastigheter bidrar till att minska den ekonomiska risken för
kommunen som fastighetsägare.

Intervjuer
Vid intervjuer har framkommit att ansvarsfördelningen mellan berörda verksamheter
avseende lokalfrågor är ett utvecklingsområde i kommunen. Representanter från
fastighetsavdelningen uttrycker en önskan om att verksamheterna ska ta ett större
ansvar för sina respektive lokalbehov. Representanter från verksamheterna uttrycker en

5 Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-15 § 245.
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önskan om mer stöd från fastighetsavdelning och fastighetsstrateg, framförallt avseende
akuta behov som kan uppstå löpande under året då lokalförsörjningsplanen inte uppges
ta hänsyn till dessa.

Det råder delade meningar kring tydligheten avseende vilken funktion i kommunen har
rollen som processägare för lokalförsörjningsprocessen. Tidigare låg processägarskapet
hos tekniska nämnden men från årsskiftet (2022/2023) har ansvaret flyttats till
kommunstyrelsen enligt intervju. Bland de intervjuade upplevs detta som positivt då
flertalet ärenden som tidigare beslutats i nämnden ändå behövde upp till
kommunstyrelsen för beslut.

Huruvida det finns tillräcklig kompetens i nämnderna att göra behovsanalyser råder det
tvivelaktigheter olika uppfattningar om. Tillgången till utpekade
lokalsamordnare/lokalansvariga i verksamheterna uppges variera mellan verksamheter.
Från fastighetsavdelningen uttrycks en önskan om att stärka denna roll. Från
verksamheterna uppges detta vara en resursfråga, att det inte finns medel avsatt i
budget för denna typ av funktion. Både fastighetsavdelningen och verksamheterna
uttrycker en önskan om att tydliggöra ansvaret mellan beställare (verksamhet) och
utförare (fastighetsavdelning).

Gällande arbetet med lokalförsörjning förklaras att det finns en lokalförsörjningsplan
men att denna behöver kompletteras med en tillhörande process som beskriver hur
arbetet med lokalförsörjning i kommunen ska ske. Kopplingen mellan lokalförsörjning,
investeringsprocess samt mål och budget uppges även den behöva tydliggöras.

Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny hyresmodell under år 2023 i
syfte att skapa kostnadsmedvetenhet, transparens och god hushållning med
kommunens lokaler. En förväntan är att denna modell även ska tydliggöra kommunens
lokalförsörjningsprocess.

Bedömning

Finns det en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter mellan berörda verksamheter för
anskaffning, förändring och avveckling av lokaler?

Bedömning: Delvis.

Bedömningen grundar sig på att det finns ett antal styrande dokument som berör
ansvarsfördelning och befogenheter, däremot har det vid intervjuer framkommit att
dessa inte efterlevs och att ansvarsfördelningen i det operativa arbetet mellan berörda
verksamheter avseende lokalfrågor är ett utvecklingsområde i kommunen.

8



Lokalförsörjningsprocess
Revisionsfråga 2: Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering av
lokalförsörjning?

Iakttagelser

Mål för lokalförsörjning
Dokumentet Mål & budget 2022-2024 innehåller kommunfullmäktiges inriktning och
uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunalförbundet och de
kommunala bolagen. Ett av kommunens sju målområden lyder En kommun med sund
och hållbar ekonomi. Till detta målområde finns två inriktningsmål, En ekonomi i balans
och En effektiv verksamhet. Till inrikningsmålet En effektiv verksamhet finns följande
indikator med bäring på granskningsområdet:

● Kvm outhyrd yta

Till inriktningsmålet En effektiv verksamhet finns även följande uppdrag formulerat vilket
har bäring på granskningsområdet:

● Utveckla samverkan mellan kommunen och KSON

Till inriktningsmålet En ekonomi i balans finns ett uppdrag formulerat med bäring på
granskningsområdet:

● Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn-
och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet
runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

Ett annat av kommunens sju målområden lyder En kunskapsinriktad skolkommun – där
barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Till
detta finns tre inriktningsmål varav ett avser att Skapa en stödjande, uppmuntrande
lärmiljö. Till inriktningsmålet finns ett flertal uppdrag med bäring på granskningsområdet
vilka återges nedan:

● Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och
grupprum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett
tillagningskök

● Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90–120
platser

● Genomföra en förstudie för en sammanhållen F–9 skola i Älmsta (Elmsta skola,
fastighet Älmsta 3:41)

● Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90–120
platser

● Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta
paviljonger med nya permanenta lokaler

● Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Parkens
förskola

● Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola
● Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90–120 platser för Skarsjö

förskola
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● Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet
om 90–120 platser

● Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola
● Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundsärskolan

Strategiska principer för lokalförsörjning
Av lokalförsörjningsplanen framgår att det finns ett antal strategiska principer vilka är
vägledande i det övergripande arbetet med lokalförsörjning, detta för att säkerställa
goda förutsättningar för långsiktig planering och god ekonomisk hushållning av
kommunens verksamhetslokaler. Medan lokalförsörjningsplanen redogör för
kommuninvånarnas övergripande behov av lokaler för offentlig service, och ger en
inriktning för hur dessa behov ska hanteras långsiktigt, är syftet med de strategiska
principerna att vägleda kommunstyrelsens operationella arbete med lokaler och stödja
implementering av de uppdrag som i kommunfullmäktiges Mål & budget och
kommunstyrelsens verksamhetsplan tangerar arbetet med lokalförsörjning. Principerna
tydliggör hur kommunen ska betrakta sitt nuvarande och framtida lokalbestånd och hur
fastighetsportföljen ska förvaltas i förhållande till övriga fastighetsmarknaden. Sådan
förvaltning kan vara hur och under vilka omständigheter kommunen ska upplåta lokaler i
eget bestånd till fristående huvudmän och utförare, och hur kommunen ska arbeta med
att uppföra, köpa, avyttra och hyra lokaler och fastigheter.

● När behov av lokaler för offentlig service uppstår ska det i första hand prövas mot
Norrtälje kommuns lokalbestånd. Det ska utredas om behoven kan tillgodoses
genom långsiktigt hållbara investeringar i befintliga kommunala lokaler och bidra till
bättre förutsättningar för kostnadseffektiva enheter. Det ska i andra hand utredas om
behovet kan hanteras till större nytta för kommuninvånarna genom att förutsättningar
ges för redan etablerade fristående huvudmän att skala upp befintliga verksamheter.
Mer omfattande behov, som kräver etablering av solitära enheter, ska i första hand
tillgodoses genom att fristående huvudmän erbjuds möjlighet att etablera ny
verksamhet. Det övergripande syftet är att skapa goda förutsättningar för Norrtälje
kommun att på ett systematiskt och långsiktigt hållbart sätt bevara och utveckla
kvalitéer i det egna lokalbeståndet.

● Norrtälje kommun ska ha som mål att verksamheter i egen regi ska bedrivas i
kommunägda lokaler. Inhyrning kan dock tillämpas i särskilda fall, bland annat om
behoven bedöms vara tillfälliga eller om det möjliggör för övergripande
effektiviseringar eller har positiva effekter på kommunens verksamheter i övrigt.

● Den offentliga service som erbjuds invånarna i Norrtälje kommun ska bedrivas i
ändamålsenliga lokaler med hög kvalitet och god fysisk säkerhet. Lokalerna ska
planeras, utarbetas och placeras på sådant sätt som överensstämmer med
kommunens visioner om god miljömässighet, hållbarhet och stadsbyggnad och som
ligger i linje med översiktsplanens intentioner.

● Syftet med Norrtälje kommuns lokalbestånd är att möjliggöra offentlig service i egen
regi. Externa upplåtelser tillämpas endast när det bedöms finnas ett långsiktigt

10



behov av kommunalt ägarskap av en lokal eller fastighet trots att ingen verksamhet i
egen regi bedrivs på fastigheten. Upplåtelser till konkurrensutsatta bolag ska i
största möjliga mån ske på marknadsmässiga villkor.

● Norrtälje kommun ska i sin övergripande planering av ny offentlig service eftersträva
transparent dialog med fristående huvudmän, utförare och fastighetsägare som
bedöms kunna bidra till kommuninvånarnas utbud av service och välfärd. En dialog i
samförstånd ska öka förutsägbarheten i samhällsplaneringen och minskar
kommunens ekonomiska risker vid förändringar inom offentlig service.

● Norrtälje kommuns lokalbestånd är en gemensam, betydande ekonomisk resurs
som ska förvaltas långsiktigt klokt utifrån målet om god ekonomisk hushållning. Varje
förvaltning, bolag och förbund inom kommunkoncernen ska bidra till ett gott
samarbete och utveckling av den övergripande lokalförsörjningen. Kommunens
behov av lokaler och nyttan för kommuninvånarna ska vara styrande i
lokalförsörjningsprocessen. Frågor av ekonomisk karaktär ska hanteras i förhållande
till den övergripande ekonomiska och verksamhetsspecifika nyttan för kommunen
och kommunkoncernen som helhet.

● Kommunen ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete för att successivt
minska riskerna i den egna fastighetsportföljen. Kommunens fastigheter ska
fortlöpande utvärderas utifrån strategisk betydelse för kommuninvånarnas behov av
offentlig service. En fastighet ska anses ha strategiskt värde om den har en
geografisk placering, fysisk utformning, verksamhetsspecifik nytta och
kostnadsstruktur som kan generera långsiktiga värden för invånarna. Kommunens
lokalbestånd ska begränsas till lokaler och fastigheter med strategisk betydelse.
Fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde ska avyttras till största möjliga
värde för kommuninvånarna.

● Norrtälje kommun ska eftersträva hög kvalitet och långsiktighet i det planerade
underhållet av lokalbeståndet. Målsättningen ska vara att genom kloka och i
organisationen väl kända investeringar minska risken för oförutsedda kostnader för
felavhjälpning. Det ska möjliggöras via en internhyresmodell där lokalkostnader
finansieras genom en långsiktigt hållbar självkostnadshyra för verksamheter i egen
regi.

Lokalbank
Norrtälje kommun har en lokalbank som bekostar fastigheter och lokaler/delar av lokaler
som för tillfället inte är uthyrda. Lokalbanken finansieras av kommunstyrelsen. För år
2021 innehöll kommunens lokalbank totalt 21 objekt vilket motsvarade en kostnad om
ca 14 mnkr. Under år 2022 har fem objekt avgått ur lokalbanken och tre objekt har
tillkommit vilket inneburit avgående kostnader om ca 4,5 mnkr och tillkommande
kostnader om ca 1,3 mnkr. Ytterligare kostnader om ca 2 mnkr kommer under år 2022
att krediteras när anläggningsregistret justerats för tre objekt som kommunen har
avyttrat. Av diagram 3 framgår kostnader per år samt kostnadsförändring avseende
lokalbanken för åren 2019-2022.
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Diagram 3: Lokalbankens kostnader åren 2019-2022. Hämtat från
lokalförsörjningsplanen.

Jämfört med utfallet år 2019, när Norrtälje kommun antog lokalförsörjningsplanen, har
kostnaden för lokalbanken minskat med ca 3 mnkr vid tidpunkten för granskningen.
Trenden med minskade kostnader för kommunens lokalbank bedöms fortsätta även år
2023.

Intervjuer
Vid intervjuer har framkommit att tydlig koppling mellan lokalförsörjningsprocess, mål-
och budgetprocess samt investeringsprocess saknas. Vidare har framkommit att det
behöver tydliggöras vilka behov som finns framåt, vilka lokalprojekt som är aktuella
kommande år och när dessa behöver vara färdigställda samt om kommande lokalprojekt
ska utföras i egen regi eller externt. Det uppges även behöva säkerställas att
kommande lokalprojekt finns med i investeringsplanen. Detta är dels viktigt för att skapa
en bild över vilka lokalprojekt som ska drivas framåt dels viktigt för att säkerställa att
processerna synkar så tillfälliga och kostnadskrävande lösningar såsom paviljonger inte
behöver användas. Om avvikelser uppstår inom lokalprojekt uttrycks önskemål om att
dessa ska rapporteras till ledningen.

Det finns ingen beslutad hyresmodell i kommunen. Som nämnt under revisionsfråga 1
har fastighetsavdelningen dock fått i uppdrag att ta fram en sådan under år 2023. Vid
tidpunkten för granskningen uppges ett arbete pågå. Den nya hyresmodellen ska
tydliggöra vilka parametrar som ingår i hyran för att öka medvetenheten om dessa i
verksamheterna. För att exemplifiera så ligger all hyreskostnad avseende
skolverksamheten centralt, detta innebär att ingen skola/förskola betalar sin egen hyra.
Eftersom det saknas tydliga krav på lokaleffektivitet i form av nyckeltal kan detta leda till
att det inte skapas något incitament till att minska lokalkostnader.
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Inom respektive förvaltning uppges det finns behov av en funktion som arbetar med att
effektivisera och minska lokalkostnader där det är möjligt. Enligt representanter från
kommunstyrelsekontoret finns strukturella utmaningar då fastighetsbeståndet är
gammalt och möjligheterna gällande interna upplåtelser är begränsade utifrån dels
juridiska problem dels praktiska problem. Representanter från kommunstyrelsekonotoret
uppger även att det finns en ambition att avyttra fastigheter som inte används.

Gällande hyresavtal så uppger representanter från kommunstyrelsekontoret att det
tecknas interna avtal med KSON innan avtal tecknas med extern part. Detta i syfte att
säkerställa att kommunen inte står för kostnaderna om KSON skulle säga upp ett avtal.
Uppsägningsregler uppges framgå på de hyresavtal som finns och en översyn uppges
pågå avseende samtliga hyresavtal.

Avtalsdiciplinen uppges av representanter från kommunstyrelsekontoret tidigare ha varit
bristfällig gällande underskrift av interna avtal, detta är dock något som ses över i
samband med översynen av samtliga hyresavtal.

Bedömning

Har berörda nämnder och styrelser en effektiv planering av lokalförsörjning?

Bedömning: Delvis.

Bedömningen grundar sig på att det i kommunens mål och budgetdokument för
2022-2024 finns ett antal indikatorer och uppdrag med bäring på granskningsområdet
samt att det i lokalförsörjningsplanen finns ett antal vägledande strategier som
underlättar det övergripande arbetet med lokalförsörjning och säkerställer goda
förutsättningar för långsiktig planering och god ekonomisk hushållning av kommunens
verksamhetslokaler.

Bedömningen grundar sig även på att det vid intervjuer framkommit att det saknas en
tydlig koppling mellan lokalförsörjningsprocess, mål- och budgetprocess och
investeringsprocess samt att det saknas en beslutad hyresmodell.

Vi noterar även att det inom respektive förvaltning finns behov av en funktion som
samordnar lokalrelaterade ärenden och rutiner inom sin egen verksamhet och driver
lokalrelaterade ärenden och säkerställer att verksamhetens funktionella krav beaktas på
ett optimalt sätt i lokalförsörjningsprocessen.
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Planering- och beslutsunderlag
Revisionsfråga 3: Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån aktuella och
tillförlitliga underlag?

Iakttagelser

Demografisk utveckling
En av utgångspunkterna för verksamheternas planering av lokalbehov är kommunens
demografiska utveckling. Under år 2021 ökade folkmängden i Norrtälje kommun med 1
089 personer, från 63 673 till 64 762 invånare. De senaste 10 åren har kommunens
befolkning vuxit med i snitt drygt 850 personer per år, från att ha varit 56 245 invånare
vid årsskiftet 2011/2012. Årstakten på befolkningsökningarna har ökat särskilt sedan år
2015 och inneburit i snitt över 1 000 nya invånare netto i kommunen varje år. Nuvarande
trend innebär en förskjutning från en yngre till en äldre population vilket prognoser
indikerar kommer hålla i sig även kommande tio år (2022-2032). Diagram 4 illustrerar
prognostiserad befolkningsutveckling:

Diagram 3: Antalet invånare per åldersgrupp 1980-2032. Hämtat från
lokalförsörjningsplanen.

Prognostiserad befolkningsökning innebär även ökade behov av lokaler. Inom barn- och
skolnämnden förväntas antalet barn i förskoleålder öka med 794 personer vilket i sin tur
medför att behovet av antal förskoleplatser ökar med 890 platser. Inom grundskolan
förväntas antalet barn öka med 1 681 personer vilket medför att behovet av antal platser
t.o.m. årskurs 6 ökar med 910 platser och behovet av antal platser årskurs 7 t.o.m 9
ökar med 615 platser. I lokalförsörjningsplanen anges flertalet operativa åtgärder kopplat
till ökat lokalbehov som är av strategisk betydelse för både förskole- och
grundskoleverksamheten under prognosperioden. Exempel på åtgärd som anges
avseende förskoleverksamheten är etablering av ny fristående förskola inom ramen för
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beslutad detaljplan. Exempel på åtgärd som anges avseende grundskoleverksamheten
är att avetablera befintlig skolpaviljong när behoven av skolplatser minskar genom
etablering av ny fristående grundskola.

Inom utbildningsnämnden förväntas bland annat antalet ungdomar i gymnasieålder öka
med 493 personer. Ökningen, som innebär ett ökat platsbehov om 345 platser, innebär
även att platsbehovet överstiger befintligt antal platser med 104 stycken. Detta medför i
sin tur ökade lokalbehov vilka ska hanteras genom framtagna operativa åtgärder såsom
att bevaka och analysera utvecklingen av in- och utpendling av gymnasieelever samt att
studera hur detta påverkar behovet av lokaler för en kommunal gymnasieutbildning i
Norrtälje kommun.

Vidare medför prognostiserad befolkningsutveckling att antalet invånare som är 65 år
och äldre ökar med 6 189 personer, att antalet invånare mellan 65-79 år ökar med 2 721
personer och att antalet invånare som är 80 år och äldre ökar med 3 478 personer. För
KSON kan detta i sin tur medföra ett ökat behov av SÄBO-platser och/eller ett ökat
behov av platser inom LSS-boenden. För att hantera de ökade behoven finns framtagna
operativa åtgärder inom respektive verksamhet. Exempel på åtgärd är att bevaka och
analysera utfall och utveckling av behov av platser på äldreboenden i kommunen, med
särskilt fokus från år 2026 och framåt samt att utveckla och fördjupa den
förvaltningsöverskridande dialogen mellan Norrtälje kommun och KSON i de fall där
kommunen har rollen som lokalförsörjare.

För socialnämnden görs bedömningen att nuvarande kontorslokaler inte uppfyller
verksamheternas behov av god fysisk arbetsmiljö varför kommunens
fastighetsavdelning utreder ett byte av lokaler. Socialkontoret bedömer att hela eller
delar av den verksamhet som i dagsläget är spridd över flera fastigheter skulle kunna
samlokaliseras, med förbättrad fysisk arbetsmiljö och minskade overheadkostnader som
följd. Socialkontoret gör även bedömningen att det finns ett kontinuerligt behov av en
årlig volymökning av utslussningslägenheter för ungdomar 17-21 år samt
bostadslägenheter för människor drabbade av våld i nära relation. Hur behoven ska
hanteras framgår inte. För kultur- och fritidsnämnden medför prognostiserad
befolkningsutveckling ett ökat behov av bibliotek, sporthallar, aktivitetsparker etc.

Intervjuer
Vid intervjuer har framkommit att det saknas ett centralt fastighetsregister med
förteckning över alla lokaler. Vidare uppges att kopplingen mellan lokalförsörjning och
ekonomi kan tydliggöras. För att förbättra den ekonomiska och strategiska planeringen
uttrycks önskemål att i december varje år, i dialog med byggherrar, ta fram en
sammanställning över vilka exploateringsprojekt som är aktuella under kommande
tioårsperiod. Detta tillsammans med nämndspecifika lokalresursplaner som illustrerar
kapaciteten i nämndernas anläggningar kommande år uttrycks kunna utgöra bra grund
för lokalförsörjningen.

Gällande investeringsbeslut finns utvecklingspotential avseende underlagen. Om det t.
ex rör sig om ett projekt som avser annat än nybyggnad förklaras att det ibland upplevs
otydligt varför investeringen ska göras. Tid behöver även avsättas till att ta fram
relevanta underlag och genomföra förstudier så att kvalificerade kalkyler kan upprättas.
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Bedömning

Sker planering av verksamheternas lokalbehov utifrån aktuella och tillförlitliga underlag?

Bedömning: Delvis.

Bedömningen grundar sig på att det i lokalförsörjningsplanen sker en långsiktig
planering av respektive nämnds lokalbehov utifrån gällande befolkningsprognos,
däremot saknas strategier för planering av lokalbehov som kan uppstå löpande under
året. Det saknas även tydlig koppling mellan lokalförsörjning och ekonomi vilket är en
viktig del i planeringsarbetet.

Samverkan
Revisionsfråga 4: Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig samverkan för att
tillgodose prognostiserade behov av verksamhetslokaler?

Iakttagelser

Samverkansforum
Av lokalförsörjningsplanen framgår att lokalförsörjningsarbetet i Norrtälje kommun
samordnas organisatoriskt under kommunstyrelsen men inbegriper flera av kommunens
nämnder, utskott, bolag och förbund. Figur 2 visualiserar och ger exempel på olika
nivåer och intressenter i lokalförsörjningsarbetet.

Figur 2: Visualiseringen är varken organisatorisk eller hierarkisk utan illustrerar endast
att olika nivåer samverkar, bidrar och intresserar sig för olika frågor inom
lokalförsörjning. Hämtat från lokalförsörjningsplanen.
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Av de dokument vi fått till oss inom ramen för granskningen framgår ingen ytterligare
information än ovan kopplat till samverkan och samverkansforum för behov av
verksamhetslokaler.

Intervjuer
Som tidigare nämnt under revisionsfråga 1 framgår av styrmodellen för Norrtälje
kommun att det strategiska lokalförsörjningsarbetet ska ledas av kommundirektör med
stöd av fastighetsstrateg, ekonomidirektör och lokalresursplaneringsgrupp samt att
arbetet ska samordnas genom kommundirektörens koncernledningsgrupp. Vid intervjuer
har framkommit att det vid tidpunkten för granskningen inte finns någon aktiv
lokalstyrgrupp som ett forum för samordnande planering och beredning av lokalfrågor.
Vidare saknas även en aktiv lokalresursplaneringsgrupp med ansvar för beredning och
samordning av ärenden inför beslut av lokalfrågor.

Det uppges pågå ett arbete med att se över strukturer för samverkansforum och den bild
de intervjuade förmedlar är att man är på rätt väg. Vid tidpunkten för granskningen finns
dock inga specifika, återkommande forum för lokalfrågor.

Gällande samverkan inom t. ex vid genomförande av byggprojekt/fastighetsprojekt
uppges att det för vissa finns styrgrupper och för andra inte. Vad anledningen till detta är
kan de intervjuade inte svara på, de är dock överens om att hanteringen avseende
projekt behöver tydliggöras.

Några av de delar där de intervjuade önskar tydliggörande är:

Vad är ett projekt

● När drar projektet igång
● Hur ska beställning göras
● Vem är beställare
● Ska förstudier göras

Bedömning

Har berörda nämnder och styrelser en tillräcklig samverkan för att tillgodose
prognostiserade behov av verksamhetslokaler?

Bedömning: Nej.

Bedömningen grundar sig på att det saknas aktiva och etablerade samverkansforum för
styrning, samordning, planering och beredning av lokalfrågor.

Lokalförsörjning är ett område som berör samtliga nämnder och förvaltningar i
kommunen, vilket förutsätter att samtliga nämnder ska bidra till att lokalförsörjningen
planeras i samverkan och att koncernnyttan maximeras.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört
en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en
tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
bedriver en tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig
lokalförsörjning.

Rekommendationer
Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi följande
rekommendationer till Kommunstyrelsen:

● För att stärka koncernnyttan, genomförandet och uppföljningen av
lokalförsörjningsprocessen bör det inrättas en lokalstyrgrupp och
lokalresursplaneringsgrupp i enlighet med Norrtälje kommuns styrmodell.

● Prioritera arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar för det operativa arbetet
med lokalförsörjningsprocessen. Härvidlag är det säkerställa att rätt funktioner och
roller involveras i lokalförsörjningsprocessens olika skeden (behov utreds, behov
sambereds, förslag presenteras).

● Stärk och tydliggör lokalförsörjningsprocessen koppling till budget- och
investeringsprocessen.

2023-03-15

Carin Hultgren Said Ashrafi
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av projektplan från den 23 augusti 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del
av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1

Viktiga framgångsfaktorer för en effektiv lokalförsörjningsprocess,vad
måste gälla?

Lokalförsörjning är ett pussel med många bitar. Det är ett arbete som berör hela
kommunens utveckling och ekonomi och som har nära kopplingar till stadsutveckling
och utbyggnaden av kommunen. Lokalförsörjning är ett område som berör samtliga
nämnder och förvaltningar i kommunen och ett gott samarbete är därför avgörande för
att uppnå goda resultat.
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Bilaga 2

Lokalbestånd

Av lokalförsörjningsplanen framgår att kommunen innehar ett betydande lokalbestånd
samt att beståndet främst upplåts till de kommunala nämnderna och
kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). Barn- och skolnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och KSON nyttjar
merparten av beståndet. Av diagram 1 framgår lokal- och bostadsyta per
nämnd/förbund.

Diagram 1: Lokal- och bostadsyta per nämnd och förbund. Hämtat från
lokalförsörjningsplanen.

Barn- och skolnämnden hyr drygt 100 000 kvadratmeter fördelade över fler än 120
objekt. 3,4 procent av nämndens hyresbestånd har en fastighetsägare utanför
kommunkoncernen. De årliga hyreskostnaderna är drygt 106 miljoner kronor, vilket
motsvarar en genomsnittlig hyreskostnad om 1 024 kronor per kvadratmeter och år.

Kultur- och fritidsnämnden hyr knappt 31 000 kvadratmeter fördelade över 120 objekt.
15,9 procent av nämndens hyresbestånd har en fastighetsägare utanför
kommunkoncernen. De årliga hyreskostnaderna är knappt 54 miljoner kronor. Fler än
hälften av fastigheterna utgörs av frilufts- och idrottsanläggningar, som badplatser,
campingar, bollplaner med flera, och saknar helt eller delvis lokalyta. Med hänsyn taget
till detta har nämnden en genomsnittlig hyreskostnad för lokaler om 835 kronor per
kvadratmeter och år.
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Socialnämnden hyr drygt 19 000 kvadratmeter fördelade över knappt 200 objekt. 32,9
procent av nämndens hyresbestånd har en fastighetsägare utanför kommunkoncernen.
De årliga hyreskostnaderna är knappt 27 miljoner kronor, vilket motsvarar en
genomsnittlig hyreskostnad om 1 382 kronor per kvadratmeter och år.

Utbildningsnämnden hyr knappt 25 000 kvadratmeter fördelade över 10 objekt. 17,7
procent av nämndens hyresbestånd har en fastighetsägare utanför kommunkoncernen.
De årliga hyreskostnaderna är knappt 24 miljoner kronor, vilket motsvarar en
genomsnittlig hyreskostnad om 957 kronor per kvadratmeter och år.

KSON hyr drygt 80 000 kvadratmeter fördelade över knappt 120 objekt. 41,5 procent av
förbundets hyresbestånd har en fastighetsägare utanför kommunkoncernen. De årliga
hyreskostnaderna är drygt 70 miljoner kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig
hyreskostnad om 878 kronor per kvadratmeter och år.

Fördelning av hyreskostnader mellan nämnd och förbund framgår av diagram 2.

Diagram 2: Fördelning av hyreskostnader över nämnd och förbund. Hämtat från
lokalförsörjningsplanen.
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Bilaga 3

Stickprov
Med tillförlitliga underlag menas att beslutsunderlagen ska belysa de nyttor och risker
som följer med investeringarna samt att de ska vara allsidiga och där så är relevant ge
de verksamhetsansvariga nämnderna möjlighet att prioritera mellan olika
lösningar/alternativ. Granskningen ska också bedöma om beslutsunderlagen tagit
hänsyn till eventuella ramprogram för lokaler.

För att besvara revisionsfrågan hade vi även avsett att genomföra en fördjupning
avseende fyra investeringsprojekt. För respektive projekt har vi efterfrågat
investeringsbeslut och tjänsteutlåtande samt tillhörande beslutsunderlag. För tre av
projekten har vi enbart erhållit protokollsutdrag från fullmäktigebeslutet trots flertalet
påminnelser varför vi för dessa inte kunnat göra någon fördjupning. Nedan återges
istället den information som framgått av respektive fullmäktigebeslut.

1. Hallsta förskola om/tillbyggnad
För detta projekt har vi enbart erhållit beslutet från fullmäktige vilket fattades 2015-09-28
§ 158. Av beslutet framgår att fastighetsavdelningen, i samverkan med barn- och
utbildningskontoret, utrett olika alternativ för att ersätta nuvarande förskolelokaler vid
Hallsta förskola. Hallsta förskola är en byggnad från 1970-talet. Lokalerna är
undermåliga och kostnadskrävande vilket ger en dålig driftsekonomi. Därtill ett
inomhusklimat som inte uppfyller krav på acceptabel arbetsmiljö. Lokalerna har även
konstaterade mikrobiella skador i golvkonstruktion. Förslaget innebär att en förskola
med 6 avdelningar för 120 barn uppförs på Magistervägen vilket medger att nuvarande
Hallsta förskola lokaler kan flyttas ur. Även Tallbacken förskola ska flyttas till nya Hallsta
förskola. Härmed får förskoleverksamheten i Hallstavik samlade lokaler av hög kvalité.

Kommunfullmäktige beslutade:

1. Kommunfullmäktige anslår 28 000 tkr i investeringsmedel till byggnation av förskola
på Magistervägen i Hallstavik. Finansiering sker med egna medel.

2. Kommunfullmäktige anslår 2 500 tkr i driftsanslag för rivning av nuvarande Hallsta
förskola. Det bokförda värdet av gamla Hallsta förskola 200 tkr direktavskrivs
Finansiering sker med eget kapital.

3. Ökade lokalkostnader om 388 tkr årligen från och med 2017 ska rymmas inom barn-
och skolnämndens ram och inom förskolepengen.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och skolnämnden att göra en översyn av
framtida behov av barnomsorg i Hallstavik.

För detta projekt har ett tilläggsbeslut fattats, där kommunfullmktige beslutade följande:

1. Kommunfullmäktige anslår ytterligare investeringsmedel om 10 500 tkr för
nybyggnation av Hallsta förskola och rivning av befintliga byggnader.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Årlig kostnad för ny byggnad om 2 798 tkr ska rymmas inom barn- och

skolnämndens ram.
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2. Hallstaviks badhus
För detta projekt har vi enbart erhållit beslutet från fullmäktige vilket fattades 2018-02-19
§ 6. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen föreslås besluta om ett investeringsanslag
om 61 727 tkr för nybyggnad av ett badhus invid utebadet och folkhälsoparken i
Hallstavik. Anledning till detta är att det gamla badet i Hallstavik har stora brister och
skador på vitala konstruktionsdelar och badet har passerat sin tekniska livslängd. Ett
nytt badhus i Hallstavik skapar förutsättningar för en förbättrad folkhälsa, en hållbar
tillväxt samt ger skolan möjlighet att genomföra skolsim. För att förbättra logistik och
säkerheten för besökare till badhuset och ute badet så kommer det byggas totalt 150
meter gångbana och 300 meter gång- och cykelväg, åtgärder för framför allt för att höja
säkerheten för gång och cykeltrafik till och från de båda baden och folkhälsoparken.

Kommunfullmäktige beslutade:

1. Investeringsmedel om 61 727 tkr anslås för byggnation av en ny simhall i Hallstavik
och åtgärder för förbättra logistiken och säkerheten till och från badhuset.

2. Finansiering sker med egna medel.

3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas för ökade drift och hyreskostnader om
4174 tkr från och med 2020 som inarbetas i mål och budget.

4. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 169 tkr från och med 2020 för ökade
drifts- och kapitalkostnader avseende ombyggd gatuanläggning som inarbetas i mål och
budget.

3. Rimbo Nya skola
För detta projekt har vi enbart erhållit beslutet från fullmäktige vilket fattades 2016-05-02
§ 115. Av beslutet framgår att kommunstyrelsekontoret tillsammans med barn- och
skolkontoret tagit fram ett förslag på byggnation av en ny skola i Rimbo för 350 elever
samt att skolan ska ersätta Bålbroskolan. För att erbjuda en bättre skolmiljö ska
Långsjöskolan samtidigt renoveras och i renoveringsprojektet ingår att skapa en
förbättrad samlingsscen och mötesplats i Långsjöskolan.

Kommunfullmäktige beslutade:

1. Kommunfullmäktige anslår kommunstyrelsekontoret ett investeringsanslag om 110
000 tkr till nybyggnation av en ny skola för 350 elever samt reinvesteringar i
Långsjöskolan.

2. Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för
investeringar år 2016.

3. Ökade lokalkostnader som uppstår finansieras inom barn- och utbildningsnämndens
ram.

För ett projekt har vi utöver protokollsutdrag från beslut av kommunstyrelsens
arbetsutskott även erhållit tjänsteutlåtande samt investeringsäskande. Nedan återges
den information som framgått av dessa dokument.

4. Lommarskolan anpassning 7-9
På grund av brist på skolplatser i Norrtälje tätort beslutade barn- och skolnämnden den
24 oktober 2020 om att flytta Grindskolans högstadium till Lommarskolan. Delar av
Lommarskolans lokaler hade brukats mycket sparsamt under ett flertal år trots att hyra
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betalats för dessa. Samtidigt hade Grindskolan betalat en hyra till en extern uthyrare för
en paviljong om drygt 2 mnkr per år. Genom att flytta högstadieverksamheten till
Lommarskolan frigjordes skolplatser på Grindskolan för andra behov, t. ex utökning av
grundsärskolan, samtidigt som paviljongen kunde sägas upp.

Av tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2021 framgår att barn- och utbildningskontoret
föreslår att Grindskolans högstadium avvecklas och att eleverna därmed erbjuds plats
vid Lommarskolan som utökas med årskurs 7-9. Genom att flytta Grindskolans
högstadium till Lommarskolan från och med skolstart i augusti 2021 behövs en
renovering och ombyggnad av vissa delar av skolan. Ombyggnationen innefattar bland
annat nya avgränsande dörrpartier och flytt av samt uppförande av nya väggar. Den
ekonomiska kalkylen uppgår till 2,9 mnkr och finansieras genom kommunstyrelsens
anslag för investeringar år 2021. Investeringen medför även en kapitalkostnad om 159
tkr/år (år 1) som finansieras genom utökad internhyra till barn- och skolnämnden från
och med 2021-08-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2021-04-21 § 73 följande beslut:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar reinvesteringsanslag på 2 900 tkr för

ombyggnationer och upprustning av vissa delar av skolan.

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021.
3. Total tillkommande kapitalkostnad, uppgår till 159 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom utökad internhyra från och med

2021-08-01 till barn- och skolnämnden.

PwC:s kommentarer
● Granskningen har inte erhållit underlag för att kunna bedöma om beslutsunderlagen

tagit hänsyn till eventuella ramprogram för lokaler.
● Av erhållet underlag framgår inte identifierade risker (ekonomiska, tekniska och

miljömässiga) med föreslagna investeringsprojekt.
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