
 

 

 Gatukostna
der 

   Markförsäljning  Resultat 

        
ETAPP 1  Gatuarea (kvm) Kostnad (kr)  Kvartersmark (kvm) Intäkt (kr)  

  13 200 26 400 000  70 800 63 720 000  

        

 Sprängning / masshantering (15%) 4 500 000     

 Flytt av Vattenfalls ledning 0     

 Dagvattendam
mar 

 3 000 000     

 Markförstärkni
ng (10%) 

 3 000 000     

 Projektering   9 120 000     

 Byggherre 
(10%) 

 2 640 000     

 Oförutsett 
(15%) 

 7 299 000     

 Totalt  55 959 000  Totalt 63 720 000 7 761 000 
        
        

ETAPP 2  Gatuarea (kvm) Kostnad (kr)  Kvartersmark (kvm) Intäkt (kr)  

  25 700 51 400 000  153 400 138 060 000  

        

 Sprängning / masshantering (50%) 15 000 000     

 Flytt av Vattenfalls ledning 9 000 000     

 Dagvattendam
mar 

 7 000 000     

 Markförstärkni
ng (60%) 

 18 000 000     



 

 

 Projektering  0     

 Byggherre 
(10%) 

 5 140 000     

 Oförutsett 
(15%) 

 15 831 000     

 Totalt  121 371 000  Totalt 138 060 000 16 689 000 
        
        

ETAPP 3  Gatuarea (kvm) Kostnad (kr)  Kvartersmark (kvm) Intäkt (kr)  

  8 500 17 000 000  112 300 101 070 000  

        

 Sprängning / masshantering (35%) 10 500 000     

 Flytt av Vattenfalls ledning 0     

 Dagvattendam
mar 

 0     

 Markförstärkni
ng (30%) 

 9 000 000     

 Projektering  0     

 Byggherre 
(10%) 

 1 700 000     

 Oförutsett 
(15%) 

 5 730 000     

 Totalt  43 930 000  Totalt 101 070 000 57 140 000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gatukostnad: 2000 kr/kvm  
Försäljningspris: 900 kr/kvm  

    
    

Etapp Gatumark (kvm) Kvartersmark (kvm) Anslutningsår 
1 13 200 70 800 2027 
2 25 700 153 400 prel 2029 
3 8 500 112 300 prel 2030 

Totalt: 47 400 336 500  
    

Ändra siffror i gröna fält för att justera hela kalkylen!  
    

 

    
    
    
    
    
    
    

 

Kostnaderna för sprängning/masshantering, 
flytt av Vattenfalls ledning, dagvattendammar 
och markförstärkning i etapperna är 
uppskattade baserat på en fördelning av 
respektive totalkostnad.


