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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80 Dnr KS 2022-602

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus 
tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens 
sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.
 
Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(398167)
§31 TKN Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(402098)
§74 KSAU Protokollsutdrag - Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för 
Roslagens sjukhus tillagningskök(399

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Staffan Tjörnhammar (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Staffan 
Tjörnhammars (M) förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare för TKN
Paragrafen är justerad



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2022-04-22
Diarienummer: KS 2022-602

Kommunstyrelsekontoret
Handläggare: Natalie Larsson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: Natalie.Larsson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen 

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens 
sjukhus tillagningskök

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus 
tillagningskök.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens 
sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr. 

Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget. 

Ärendet
Beskrivning
Roslagens sjukhus byggdes på 80-talet. I byggnaden finns ett tillagningskök om ca 500 m2 som har 
haft ett stort underhållsbehov på ytskikt av golv, väggar och tak. I projektet har några komponenter i 
köksutrustningen bytts ut och ersatts med nya komponenter såsom kokkärl och ugnar. Ventilationen i 
tillagningsköket har också fått en översyn i projektet.

Beslut för en investering togs i KS 2017-04-10, §73 samt tilläggsanslag KS 2021-04-21, §74. Det 
totala investeringsanslaget för projektet var 2500 tkr.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr. Slutkostnaden blev 2830 tkr och projektet 
fick ett underskott på 330 tkr. Underskottet beror på att kostnader ökade för anpassning av ventilation i 
kokeri och diskrum samt ökade kostnader för byte av belysning i hela tillagningsköket. Projektet har 
projektnummer 19051.

Förvaltningens analys och slutsatser
Ombyggnader av tillagningskök kräver generellt noga planering vilket måste utföras i god tid för att det 
ska bli ett lyckat projekt. Projektet har genomförts enligt planering och utsatt tidplan. Ersättningslokaler 
som lånats av Långsjöskolan i Rimbo under ombyggnaden återlämnades i rätt tid till skolstart hösten 
2021. 

Tidplaner
Projektet blev klart under sommaren 2021.
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Anette Madsen Joakim Appelquist
Kommundirektör      Stabs och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
§31 TKN Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök(402098)
§74 KSAU Protokollsutdrag - Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens 
sjukhus tillagningskök(399172)

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Nämndsekreterare för TKN



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-03-30

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31 Dnr TKN 2021-176

Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök
Beslut
Teknik och klimatnämnden hemställer:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av ytskiktsrenovering av Roslagens 
sjukhus tillagningskök.

Sammanfattning av ärendet
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens 
sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

Beslutsunderlag

§24 TKNAU Slutredovisning av investering Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering
Slutredovisning ytskiktsrenovering ROS tillagningskök med justeringar av TL 2022-03-03 (003)
§74 KSAU Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus 
tillagningskök

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Tommy Lundqvists (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Tommy Lundqvists (C) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74 Dnr KS 2021-401

Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens 
sjukhus tillagningskök
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
 

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en 
ytskiktsrenovering av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 

Norrtälje genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av ärendet
Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m2 
som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter 
som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när 
man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som 
uppkommer 141 tkr år 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Roslagens sjukhus tilläggsanslag ytskiktsrenovering tillagningskök
Protokollsutdrag avseende §36 TKN Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök 
ytskiktsrenovering

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-04-02
Diarienummer: KS 2021-401

Fastighetsavdelningen
Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: 
Kommunstyrelsen arbetsutskott

Intern

Reinvestering 2021 - Till ytskiktsrenovering för 
Roslagens sjukhus tillagningskök

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en 
ytskiktsrenovering av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 

Norrtälje genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m2 
som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter 
som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när 
man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som 
uppkommer 141 tkr år 1.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m2 
som har en kapacitet på ca 1200 portioner per dag. Tillagningsköket är i drift alla dagar i veckan och 
tillagar 2 mål mat om dagen. Lokalerna  är idag i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar 
och tak. Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin 
tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Andra 
komponenter som ska bytas ut är tex. en kokgryta och en ugn.

I ett tidigare beslut KS §73 den 10 april tilldelades 1000 tkr för en renovering av ytskikten i lokalerna. 

Projektet är nu i ett planeringsskede och ser ut att bli mer kostsamt än vad man bedömt och antagit 
när man skrev fram ärendet 2017. Under dem fyra år som har gått har också underhållsbehovet ökat. 
Projektet behöver därför ett tilläggsanslag på 1500 tkr för att kunna genomföras på ett bra och 
tillfredställande sätt. Utförande av ytskiktsrenoveringen i tillagningsköket är planerat att ske till 
sommaren 2021.
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Intern

Lagkrav
Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ekonomisk kalkyl
Byggkostnader 1950 tkr
Byggherrekostnad 350 tkr
Oförutsett 200 tkr
Totalt 2500 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1
Byggnad invändigt 25 år 65% 1625 tkr 65 tkr
VA-installationer 50 år 5% 125 tkr 3 tkr
VVS-installationer 25 år 5% 125 tkr 5 tkr
EL-installationer 20 år 5% 125 tkr 6 tkr
Storkök 20 år 20% 500 tkr 25 tkr

Summa 2500 tkr 104 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 37 tkr
Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 141 tkr/år

Tidigare anslag är 1 000 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 1 500 tkr
Totalt anslag är 2 500 tkr

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.
Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser
Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att 
anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av 
bristande funktion och ändamålsenlighet. I dagsläget finns det inget föreläggande som kan stänga 
verksamheten i tillagningsköket. Det är därför av största vikt att tillagningsköket håller den standard 
som förväntas och så att man eliminerar driftnedsättande störningar i nutid men även på lång sikt 
framöver.

Tidplaner
Veckoberedning TKN 2021-03-11
TKNAU 2021-03-23
TKN 2021-04-06
KSAU 2021-04-21
Slutredovisning 2021 Q4
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Intern

Mats Pernhem Caroline Isenborg
Tf. Teknisk Direktör Tf. Fastighetschef
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen

Bilagor
Bilaga 1 - Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den 6 april

Beslut skickas till
Teknisk direktör
Teknik och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-06

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36 Dnr TKN 2021-176

Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök 
ytskiktsrenovering
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
 
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
 
Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 1500 tkr till totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering 
av tillagningsköket på Roslagens sjukhus.
Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021
Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 141 tkr/år (år 1)
Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
genom avtalade hyresförpliktelser med Tiohundra.

Sammanfattning av ärendet
Roslagens sjukhus byggdes i början av 80-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om ca 500 m2 
som idag är i stort behov av renovering på ytskikten golv, väggar och tak. Även vissa komponenter 
som golvbrunnar av gjutjärn som börjar närma sig sin tekniska livslängd ska samtidigt bytas ut när 
man nu lägger in nytt golvytskikt i lokalerna. Total kostnad är 2500 tkr. Kapitalkostnad som 
uppkommer 141 tkr år 1.

Beslutsunderlag

§24 TKNAU Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och 
klimatnämndens arbetsutskotts förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Teknisk direktör
Teknik- och klimatnämnden
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen


	75772368-a093-42b9-beb1-7195054c9222.docx
	Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutande sammanträde
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutet ska skickas till
	Paragrafen är justerad



	66a9863e-6111-4eb4-abba-f388f0ee3fec.docx
	Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
	Ärendet
	Beskrivning
	Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

	Förvaltningens analys och slutsatser
	Tidplaner
	Bilagor
	Beslut skickas till


	02127814-4813-40d5-b030-f9b21c991630.pdf
	55922e96-ee07-4852-9f58-a893bb4fd487.docx
	Slutredovisning ytskiktsrenovering Roslagens sjukhus tillagningskök
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutande sammanträde
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslutet ska skickas till
	Paragrafen är justerad




	d3839c53-02e3-41f2-ac77-1025c89e1c0e.pdf
	31cdd1af-5e26-43df-94f0-6d8af614b28c.docx
	Reinvestering 2021 - Tilläggsanslag till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutande sammanträde
	Beslutsgång
	Beslutet ska skickas till



	d5ea7b3f-dbda-46a7-9d55-a5f49fff984c.docx
	Reinvestering 2021 - Till ytskiktsrenovering för Roslagens sjukhus tillagningskök
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
	Ärendet
	Beskrivning
	Lagkrav
	Koppling till gällande styrdokument
	Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

	Förvaltningens analys och slutsatser
	Tidplaner
	Bilagor
	Beslut skickas till


	9642b7da-55e0-4ac3-8537-03f4eb593440.pdf
	93242b99-360c-46d6-accd-a2b51fe92ee0.docx
	Tilläggsanslag för Roslagen sjukhus (ROS) tillagningskök ytskiktsrenovering
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutande sammanträde
	Beslutsgång
	Beslutet ska skickas till





