
2024‐06‐12, Therese Hernvall, NVAA

VA‐arbeten Anläggning Längd (m), Antal (st) A‐pris Summa
Uppdimensionering ledningar V 800 10 000 8 000 000
Servis V+S 1 150 000 150 000
Nya pumpar S 4 150 000 600 000
Nya ventiler rör etc pumpstation S 2 100 000 200 000
Detaljprojektering 1 15 % 1 342 500
Byggherre 1 10 % 895 000
Oförutsätt 1 15 % 1 678 125
Totalt 12 865 625

Mycket mycket grov uppskattning utan några detaljerade utredningar/undersökningar, 
huruvida VA‐systemet överhuvudtaget behöver uppdimenioseras är inte helt utrett utan bara 
att risk finns, kan dessutom vara betydligt mer som behöver uppgraderas. Se utredning 
"Skärsta 1.185 VA_NVAA_240610.
Detta är bara för att kunna ge någon slags siffra i tidigt skede.


