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1 Uppdraget/ärendet i korthet  
Fastighetsenheten har blivit tilldelad ett uppdrag från mål och budget 2024–2026 med titeln ” Utreda 
renovering och utbyggnad av Hallstavik sporthall” 
 
Uppdraget kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport till kommunstyrelsen den 2 december 2024 
med inlämning till nämndsekretariat senast den 28 oktober. 

Uppdragen har utförts i samverkan mellan Fastighetsenheten, Kultur och Fritidskontoret och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

2 Sammanfattning 
 
Förutsättningar för en utbyggnad av nuvarande sporthallen är idag ej möjlig som byggnaden är placerad på 
fastigheten idag. Betongstommen i den gamla badhusbygganden är i dålig kondition och behöver ersättas 
med en ny byggnad. Tillgängligheten i sporthallen för personer med rörelsehinder uppfyller idag inte de 
lagkrav som finns för publika lokaler. Huvudentrén och hela bygganden har flertal olika golvnivåer inom 
bygganden som är sammankopplat med trappor. Sporthallen har idag en för liten friyta för sporthallsgolvet, 
samt även läktarkapacitet för att möta framtidens behov och krav för en modern och funktionell sporthall för 
spel i dom högre divisionerna. Med en ny sporthall skulle även den totala energiförbrukningen kunna 
reduceras markant med en ny byggnad som håller högre prestandard. På yttertaket skulle det kunna 
förberedas för solcellsmontage inför framtiden alternativt om det utför i projektet. 
 
Genom att bygga en ny sporthall på exempelvis Hallsta 36:1 kan verksamheterna i den nuvarande 
sporthallen fortgå som det gör idag under den period som en ny sporthallsbyggnad uppföres. I det 
alternativet kommer det inte medföra några ytterligare kostnader för ev. ersättningslokaler och transporter 
för verksamheterna. 
 
Utredningen föreslår därför att gå vidare i en planansökan för att upprätta en ny detaljplan för Hallsta 36:1 
(Envägen 1). Detaljplanen träder i laga kraft under 2027 om allt går planenligt. Projektering och 
framtagande av förfrågningsunderlag för en ny sporthall kan då utföras parallellt med planarbetet under 
2025–2026. 
Efter att den nya sporthallen tagits i bruk av verksamheterna rivs den nuvarande badhuset och sporthallen. 
Se bild 5 Flygfoto översikt på nuvarande sporthall, Hallstavik skola och Envägen 1. 
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3 Hallstavik sporthall 

 
Bild 1 Hallstavik sporthall 

 

3.1 Beskrivning av verksamheten 
Kultur och fritidskontoret 
Hallstaviks sporthall är centralt belägen i Hallstaviks tätort, i den norra delen av Norrtälje kommun. 
Sporthallen är en viktig mötesplats för idrott- och föreningslivet i området och det pågår föreningsaktiviteter 
alla dagar i veckan. 
 
Skolidrott: Under vardagarna på skoltid används idrottshallen för idrottslektioner.     
 
Träningar och tävlingar: På kvällar och helger pågår föreningsverksamhet, framför allt aktiviteter som 
innebandy, handboll och friidrott. En betydande del av verksamheten är barn- och ungdomsverksamhet. 
Sporthallen är den enda i Hallstaviks tätort där föreningslivet kan arrangera sina matcher för äldre barn och 
ungdomar, vilket leder till en hög beläggning under inomhusidrotternas huvudsäsong.   
 
Fritidsaktiviteter: Under helgerna pågår ”Öppen sporthall”, vilket är en verksamhet där ungdomar kan 
komma och titta eller utöva idrott i olika former. Allmänheten har även möjlighet att boka tider för egen 
träning eller idrottsaktivitet, i mån av lediga tider.  
 
Matchdagar innebär logistiska utmaningar. Flödet i hallen påverkas av begränsad fysisk tillgänglighet till 
läktare och till omklädningsrum och spelytan. Omklädningsrummen är otillräckliga för att möta behoven 
under en typisk matchdag. Anläggningen saknar tillgänglighet för personer med funktionshinder.  
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Det finns problem kopplat till förrådsytornas storlek och antal. I dagsläget delas dessa ytor mellan 
föreningsverksamheten och skolan, vilket leder till oklarheter gällande ansvar och ägandeskap. Dessutom 
är förrådsutrymmena för små, vilket skapar problem med förvaring av större materiel som påverkar 
utrymningsvägarna. Exempelvis förvaras innebandysargen i hallen då förråd saknas, detta kan påverka 
nödutgångar.  
 
Det finns dolda utrymmen och skrymslen i sporthallen som är svåra att överblicka och som inte motsvarar 
dagens standard för idrottsanläggningar. Det skapar en känsla av otrygghet för besökare och användare 
eftersom det försvårar möjligheten till övervakning och uppsyn över hallen, det i sin tur kan påverka både 
tryggheten och säkerheten i lokalen negativt.   
 
Sporthallen är central för det lokala föreningslivet, men behovet av förbättrad logistik och utökade ytor är 
påtagligt för att fungera optimalt för både skolverksamheten och föreningslivet.  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Hallsta skola är en F-9-skola med cirka 340 elever inskrivna (oktober 2024), men skolan har en teknisk 
kapacitet för att ta emot upp till 500 elever, vilket ger utrymme för framtida expansion. 

Idag nyttjar skolan Hallsta idrottshall för den ordinarie idrottsundervisningen. Den största utmaningen är att 
anläggningen inte möter lagkraven på tillgänglighetsanpassning för skollokaler, vilket innebär att den inte är 
fullt tillgänglig för alla elever. I övrigt finns utmaningar i att schemalägga aktiviteter eftersom hallen ibland är 
bokad för andra verksamheter, vilket ibland leder till krockar och begränsad tillgång för eleverna. En 
trafikerad väg skiljer idag skolan från idrottshallen, vilket kräver att skolan bemannar upp med extra 
personal för att säkerställa en trygg skolväg, något som medför tillkommande bemanningskostnader. 
Skolan har även tillgång till en mindre gymnastiksal som främst används för de yngre eleverna, men den är 
inte ändamålsenlig för undervisning i grundskolans äldre åldrar. Om Hallsta idrottshall skulle vara 
otillgänglig under en eventuell byggnationsperiod, behöver en ersättningslokal arrangeras för att säkerställa 
skolans tillgång till lokal för idrottsundervisning. 

Det finns också behov av fler anpassade ytor och förbättrad teknisk utrustning för större evenemang som 
skolavslutningar. Dessutom krävs förbättrad förvaring och säkerhet för skolans utrustning. 

Samnyttjandet av idrottshallen med externa aktörer, såsom föreningar, kräver god samordning. Det finns 
även en fristående skolaktör i närområdet som uttryckt behov av att hyra idrottshallen för sin undervisning, 
vilket ytterligare ökar trycket på tillgängligheten till lokalen. 

3.2 Bedömning av framtida behov 
Kultur och fritidskontoret 
För att möta behovet hos den befintliga verksamheten och att sporthallen ska vara en mötesplats för idrott, 
träning, och rörelseglädje, samt skolundervisning i idrott och hälsa så behövs en modern idrottshall som är 
fullstor med tillhörande ytor. Sporthallen ska vara fysiskt tillgänglig för alla som deltar som utövare eller 
som publik. En tydlig och inbjudande entréhall sänker trösklar för invånarna som vanligtvis inte vistas i en 
idrottshall och en entré med god översikt in och ut skapar en större känsla av trygghet.  
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För föreningsverksamhetens behov så är den nuvarande placeringen av sporthallen en bra plats, men med 
en utmaning hur verksamhetens behov ska ordnas under tiden byggnationen pågår. Det andra alternativet, 
att bygga sporthall på ny plats är ett alternativ, vilket möjliggör att den befintliga hallen kan nyttjas under 
byggnationen. Skulle sporthallen lokaliseras på ny plats så behövs extra fokus läggas på utemiljön och 
stråk kring hallen så att fler personer naturligt rör sig vid anläggningen. Detta för att öka känslan av 
trygghet och för att hallen inte ska känns avlägsen. Vid ny placering av idrottshall behövs också en tydlig 
plan vad som ska hända med den befintliga hallen när den nya tas i anspråk.  
 
Sporthallen ska uppfylla följande minimikrav för att fungera för föreningsverksamheten:  
 

• Spelplan om minst 43x23 meter friyta för sporthallsgolvet. Detta är standardmått för att vara 
godkänd i de högsta divisionerna för de idrotter som utövas i sporthallar. Fri rumshöjd om minst sju 
meter.  

• Utrymme för sekretariat som ska ha utmärkt utsikt över bollhall. 
• Det finns ett behov av minst 350 stycken läktarplatser för att möjliggöra spel i högre divisioner. 
• Minst 4 stycken omklädningsrum med plats för ombyte för minst 20 personer per omklädningsrum.   
• Det finns behov av tillgängliga och stora förråd, där förslagsvis skolans och 

föreningsverksamhetens förråd ligger åtskilda. Förråd för föreningsverksamheten ska 
dimensioneras för att förvara större utrustning, såsom innebandysarg och portabla handbollsmål. 
Men också plats för mindre lös utrustning som kan förvaras i de större utrymmena i separata 
gallerburar eller mindre låsbara utrymmen. Det ska också finnas utrymme att förvara den 
utrustning som tillhör hallen och som ska vara tillgänglig för alla som bokat tid.  

• Utrymme för lärar- och domarrum, vilka kan samutnyttjas, i form av två mindre omklädningsrum för 
1 person vardera. Kan också användas som enskilda flexomklädningsrum för skola och 
föreningsverksamhet med låsbara skåp.  

• Ett låsbart kontorsrum för lärare.  
• Tillräckligt med utrymme för publik/besökare att röra sig via entré, korridor och spelplanen.  
• Servering/kiosk med tillhörande funktioner, samt förråd i anslutning till kiosken. 

 
Det finns också ett behov av följande funktioner som kan tas med som option:  
 

• Uppvärmningsyta eller rörelserum 
• Ytterligare två omklädningsrum som inte minskar storleken på de fyra befintliga 

omklädningsrummen.   
• Samlingsrum att använda för teorigenomgång eller möten.  

 
Ovanstående bedömning av behov utgår främst från föreningsverksamheten, med vissa tillägg av 
funktioner som finns i befintliga anläggningar där föreningsverksamhet och skolverksamhet delar på 
idrottshall och som därför har kunnat användas som referens. Det samlade behovet behöver därför läsas 
tillsammans barn- och utbildningsförvaltningens egen bedömning av behov.  

Andra alternativ som utgår ifrån ambitionsnivå vid uppförande av en ny sporthall som ska fungera som en 
trygg mötesplats för alla, så finns det flera funktioner som kan diskuteras: För att öka antal personer som 
rör sig på platsen kan en idrottshall med fördel samlokaliseras eller utnyttja kringliggande ytor för att 
möjliggöra plats för verksamheter som har en annan målgrupp. Exempelvis kan en danssal också fungera 
som ett stillsammare rum för seniorverksamhet på dagtid. Eller samlokalisera behov av ytor för kulturskolan 
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i samma byggnad. Detta värnar bredden av de som vistas vid anläggningen som genom detta erbjuder mer 
för fler. Anläggningen blir då en naturlig målpunkt för fler grupper samtidigt som nyttjandegraden blir högre 
över fler av dygnets timmar. Social hållbarhet och det främjande och förebyggande trygghetsarbetet kan 
förenklas genom en gemensam samlingsplats. Barn och unga kan få ökade möjligheter att vistas där före 
och efter aktiviteter, där utrymmet kan utformas med plats för att göra läxor och äta medhavd mat.  
  
Att säkerställa att idrottshallen fungerar som en trygg mötesplats för att främja social hållbarhet krävs en 
större investering än det som behövs för att uppfylla de krav som finns för att hallen enbart ska vara en 
funktionell plats för idrottsföreningar och för skolverksamheten, men rätt utformat har en större anläggning 
stor potential att ge god effekt för samhället. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Framtida behov av idrottshallar för grundskoleverksamhet bör utformas med fokus på fem centrala 
funktionskrav: trygghet, rörelser, effektivitet, flexibilitet och omställbarhet. Genom att uppfylla dessa krav 
kan idrottshallar bli miljöer som främjar både fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet i en trygg och 
tillgänglig omgivning. 

Trygghet uppnås genom att säkerställa hög integritet i omklädningsrum och hygienutrymmen. Att placera 
lärarnas arbetsrum nära elevernas omklädningsrum ökar vuxennärvaron och känslan av trygghet. 
Duschbås i duschrum ger nödvändig avskildhet och uppmuntrar eleverna att använda dem, medan alla 
utrymmen måste vara tillgänglighetsanpassade. 

För rörelse krävs en tydlig och överblickbar entré samt närhet till den övriga skoldagens lokaler och 
klassrum. Detta underlättar schemaläggning och bidrar till en trygg och säker skolväg för eleverna mellan 
lektionerna. 

Effektiviteten förbättras genom att tillhandahålla minst fyra omklädningsrum för att undvika krockar mellan 
olika grupper och optimera schemaläggningen. Låsbara omklädningsrum och förråd är nödvändiga för 
säker förvaring av utrustning. Tillgång till teknisk utrustning som ljudsystem och nätverksuppkoppling är 
också avgörande, inte bara för undervisning utan även för större samlingar som luciafirande eller 
skolavslutningar. 

Flexibilitet gör att idrottshallarna kan stödja en mångfald av sporter och aktiviteter. Delbara ytor möjliggör 
effektiv samordning mellan skolverksamhet och uthyrning till externa aktörer. 

Det är även viktigt att notera att en fristående skolaktör i närområdet har uttryckt behov av att hyra 
idrottshall för undervisningsändamål, vilket ytterligare betonar behovet av flexibilitet och tillgänglighet i 
utformningen av idrottshallarna. 

 

3.3 Beskrivning av fastigheten 
Hallsta sporthall är idag belägen på Badhusvägen 3 och uppfördes under 1960-talet. Sporthallen är 
sammanbyggd med det gamla badhuset som uppfördes 1937. I badhusets källare finns undercentral för el 
och fjärrvärme som förser både sporthall och omklädningsrum, samt badhusbygganden med värme och el. 
Badhuset togs ur drift 2020 och har sedan dess stått tomt.  
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Entrédelen för sporthallen är en mellanbyggnad mellan sporthall och gamla badhuset vilket inrymmer 2st 
omklädningsrum med dusch i källaren, samt gemensamhetsytor och toaletter på plan 1. Entrédelen som 
kopplar samman gemensamhetsytor plan 1, samt omklädningsrum i källaren och sporthall föregås av 
trappor. Även på läktaren i sporthallen finns det trappsteg för att komma upp på läktaren. Det innebär att 
besökande eller aktiv utövande av sport är byggnaden inte är tillgänglig för en person med rörelsehinder att 
själv kunna tas sig mellan dom olika planen i bygganden. Bygganden saknar även hiss mellan dom olika 
planen. 
 
Invändiga måttet mellan ytterväggarna på sporthallen är idag 20x38 och med en innertakhöjd om ca 11 
meter. 
 
Sporthallen med omklädningsrum får idag ta emot totalt 150st personer som den är utrustad idag med den 
brandtekniska utrustning som finns i bygganden. Maximala antalet personer för sporthallen avser både 
besökande och aktiva sportutövare sammanräknat. 
 
Fastigheten har en yta på 7104 kvadratmeter. 
 

4 Beroenden 
Det finns inga beroenden. 

5 Förutsättningar för utbyggnad och renovering av Hallstavik 
sporthall 

5.1 Detaljplan Hallsta 2:163 
Den nuvarande placering av badhus och sporthall gör det inte möjligt att genomföra en utbyggnad av den 
nuvarande sporthallen. Sporthallen ligger idag placerad med ytterhörn på byggnad nära prickad mark som 
ej får bebyggas. Detaljplanen för fastigheten där Hallstavik sporthall (bild 2) ligger idag tillåter en maximal 
byggnadshöjd på 10,6 meter. 
 
För att få plats med en ny sporthall måste badhuset, entrédelen med sporthall rivas helt och en ny byggnad 
uppföras på samma plats. Dagen sporthallar behöver idag en innertakhöjd om ca 11 meter vilket innebär 
att den nya bygganden måste sänkas ner i marken på samma vis som sporthallen är utförd idag. Med en 
ny sporthall kommer vi att uppfylla dagens krav på sporthallar, samt att tillgängligheten för rörelsehindrade. 
 
I alternativet att först riva nuvarande byggnader och sedan uppföra en ny sporthall på samma plats skulle 
innebära att verksamheterna i sporthallen måste inrymmas i andra ersättningslokaler under ca 24 
månader. För skolverksamheten skulle det betyda att ev. ersättningslokaler och busstransporter måste 
anordnas för skolidrotten under utförandetiden då befintliga byggnader rivs och sedan en ny sporthall 
uppföres. Även bemanningen av egen personal samt skolans schemaläggning skulle bli påverkat negativt i 
detta alternativ.  
 
Nedan ses detaljplanen (bild 2) för Hallstavik sporthall och bredvid ett flygfoto som visar hur tomten är 
bebyggd och disponeras. Tomten har sin högsta punkt norr om sporthallen och sedan sluttar marknivån ca 
2–3 meter mot söder (bild 3) 
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Bild 2 Detaljplan Hallstavik 2:163                     Bild 3 Flygfoto Hallstavik sporthall 

  

5.2 Detaljplan Hallsta 36:1 
Utredningen har även tittat på en alternativ plats för en ny sporthall i Hallstavik. Den aktuella fastigheten 
ligger på Envägen 1 och ligger i direkt anslutning till Hallsta skola. På fastigheten låg tidigare Snödroppens 
förskola vilket idag är riven och avvecklad. Fastigheten är ca 6500 m2 och skulle fungera som ett bra 
alternativ för placering av en ny sporthall. Se bild 4.  
 
Detaljplanen medger idag verksamheter för allmänt ändamål och med en byggnadshöjd på max 5 meter. 
Om man väljer att placera den nya sporthallen på denna plats måste en ny detaljplan för fastigheten 
genomföras som möter den nya sporthallens krav. En detaljplanändring för fastigheten skulle ta ca 2 år att 
genomföra. För att utnyttja tiden väl skulle projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för 
sporthallen kunna genomföras parallellt med detaljplanearbetet. En byggstart för ny sporthall på denna 
plats skulle då vara aktuellt tidigast under 2027. 
 
I detta alternativ av placering av en ny sporthall så undviker man uppkomna kostnader för ev. 
ersättningslokaler och transporter av skolelever medan den nya sporthallen uppförs. 
 
Den nya sporthallsbygganden skulle då kunna placeras på den övre delen av fastigheten och sedan 
förlägga parkeringar med dagvattenhantering på den nedre delen. 
 
Parkeringsplatserna som idag ligger vid den nuvarande sporthallen kan fortsättningsvis i framtiden nyttjas 
för besökande och aktiva utövare vid större sportarrangemang. 
 
Rivning av den befintliga sporthallen och badhus kommer att ingå i projektet och kommer att genomföras 
först när den nya sporthallen har tagits i bruk av verksamheterna. 
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Bild 4 Flygfoto Hallsta 36:1 
 
 

6 Tekniska förutsättningar för en utbyggnad och renovering av 
Hallstavik sporthall 

6.1 Ventilation och fjärrvärmecentral 
Flertalet av fastighetens komponenter har idag nått sin tekniska livslängd. Det är ventilationsaggregat för 
badhusbygganden samt fjärrvärmecentral som förser alla byggnader med värme och varmvatten.  

6.2 Energiförbrukning 
Hela byggandens årliga energiförbrukning för badhus med omklädningsrum samt sporthall uppgår till ca 
260 000 kWh/år. I jämförelse med andra sporthallar i motsvarande storlek är energiförbrukning idag ca 180 
000 kWh/år, dvs ca 30% mindre för en nyproducerad sporthall. 

6.3 Övrigt 
Betongstommen i badhuset runt bassängen är idag så pass dålig att delar av byggnadskonstruktionen är 
förstärkt med stämp i källarplanet vid omklädningsrummen. Kommande underhållsåtgärder inom närtid är 
utbyte av idrottsgolv i sporthallen samt målning av yttertak. 
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Bild 5 Flygfoto översikt - Nuvarande sporthall-Hallsta skola-Envägen 1 
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