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§42 Dnr KS 2019-636

Slutrapport av förprojektering av ny återvinningscentral på Vattumannen 
1, Baldersgatan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen1.

Sammanfattning av ärendet
Förprojekteringen har pågått till och med 2020. Den totala kostnaden blev 1 028 tkr. Anslagna medel 
var 1 450 tkr., överskott 422 tkr.
Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i 
området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutrapport av förprojektering av ÅVC på Vattumannen 1

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.
 

Beslutet ska skickas till 
Renhållningschef
Renhållningsavdelningen
Teknik- och klimatnämnden
Paragrafen är justerad



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-02-02
Diarienummer: KS 2019-636

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Juha Koskitalo
Titel: Projektledare
E-post: Juha.koskitalo@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutrapport av förprojektering av ÅVC på 
Vattumannen 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapport av förprojektering av ÅVC på 
Vattumannen1.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Förprojekteringen har pågått till och med 2020. Den totala kostnaden blev 1 028 tkr. 
Anslagna medel var 1 450 tkr., överskott 422 tkr.
Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i 
området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.

Ärendet
Beskrivning
Utföra en förprojektering om en ÅVC kan uppföras på Vattumannen 1 ( fd. brandstation) på 
Baldersgatan 27,  som komplement till Görla ÅVC som är underdimensionerad under sommar 
halvåret och i anslutning till ÅVC skapa förutsättningar för ett återbruk.

Lagkrav
Är ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument
Är ej tillämplig.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Om ingen anläggande av ÅVC sker på Vattumannen 1 innebär det ingen ekonomiska 
påverkan.

Förvaltningens analys och slutsatser
Med beaktande av bedömd kostnad på närmare 30 mnkr och med planerat bostadsområde i 
området om 15-20 år är inte anläggandet försvarbart.
Problemet med underdimensionerat Görla ÅVC kvarstår. Förprojekteringen ger ingen lösning 
på återbruksverksamheten. Förorenat i marken på fastigheten efter räddningstjänsten 
verksamhet kvarstår.
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Tidplaner
Är ej tillämplig.

Mats Pernhem Lars Ekman
Tf Teknisk Direktör Renhållningschef
Tekniska Kontoretl Renhållningsavdelningen

Beslut skickas till
Renhållningschef
Renhållningsavdelningen 
Teknik- och klimatnämnden
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