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Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63 Dnr TKN 2022-284

Investering 2022 Gevärsfaktoriet fuktskador
Beslut
Teknik och klimatnämnden hemställer:
Kommunstyrelsen beslutar:
1.          Anslå 1 800 tkr för reparation av fuktskador i Gevärsfaktoriet
2.          Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022
3.          Tillkommande kapitalkostnad som uppkommer av investeringen uppgår till 126 tkr/år
4.          Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresnedsättning till Stiftelsen 
Roslagsmuseet år 2023-2042
5.          Upphäva tidigare fattat beslut om uppgradering av entrélösning med hydrauliskt lyftbord.
Teknik och klimatnämnden beslutar för egen del: 
6.          Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Vid de invändiga rivningsarbetena i Gevärsfaktoriet har det hittats en stor mängd rötskador som 
behöver åtgärdas. Detta fanns inte medtaget i tidigare ärende KS 2019-731. För att kunna åtgärda 
rötskadorna krävs ett anslag om 1 800. Uppkommen kostnad finansieras genom hyresnedsättning till 
stiftelsen Roslagsmuséet.
På grund av ökade kostnader föreslås att tidigare beslut om att uppgradera den utvändiga entrén 
med ett hydrauliskt lyftbord utgår för att delfinansiera fuktskador

Beslutsunderlag

Tjut Gevärsfaktoriet fuktskador 2022-05-23

Beslutande sammanträde
Jäv
Per-Åke Jeansson (S) meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 

Yrkanden
Jörgen Jansson (M) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i 
tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med Jörgen Jansson (M) 
yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
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Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidskontoret
Paragrafen är justerad



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2022-05-23
Diarienummer: TKN 2022-284

Tekniska kontoret/Fastighetsavdelningen
Handläggare: Johan Jönsson
Titel: Projektledare
E-post: Johan.jonsson@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatnämnden

Investering 2022 Gevärsfaktoriet fuktskador 

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå 1 800 tkr för reparation av fuktskador i Gevärsfaktoriet
2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022
3. Tillkommande kapitalkostnad som uppkommer av investeringen uppgår till 126 tkr/år
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom hyresnedsättning till Stiftelsen 

Roslagsmuseet år 2023-2042
5. Upphäva tidigare fattat beslut om uppgradering av entrélösning med hydrauliskt lyftbord.

Teknik och klimatnämnden beslutar för egen del:

6. Ärendet justeras omedelbart

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Vid de invändiga rivningsarbetena i Gevärsfaktoriet har det hittats en stor mängd rötskador som 
behöver åtgärdas. Detta fanns inte medtaget i tidigare ärende KS 2019-731. För att kunna åtgärda 
rötskadorna krävs ett anslag om 1 800. Uppkommen kostnad finansieras genom hyresnedsättning till 
stiftelsen Roslagsmuséet. 
På grund av ökade kostnader föreslås att tidigare beslut om att uppgradera den utvändiga entrén med 
ett hydrauliskt lyftbord utgår för att delfinansiera fuktskador.

Ärendet
Beskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat anslag om totalt 22 800 tkr genom beslut KS§164, 2019-12-02 
samt delegationsbeslut 2021-11-24, dnr KS2019-731. Utöver detta beviljades ett anslag om 1 000 tkr 
för uppgradering av den utvändiga entrélösningen från ramp till hydrauliskt lyftbord.

Entreprenaden är upphandlad och pågår nu med avtalad entreprenör.
Vid de invändiga rivningsarbetena har det upptäckts en stor mängd fukt- och rötskador i byggnadens 
bärande timmerstomme och takstolar på plan 2. Skadorna kommer av långvarigt läckage från tak och 
takkupor med bristfälliga plåtbeslagningar och bristfällig papp. Dessa skador har inte varit möjliga att 
upptäcka under projekteringsskedet.

Rötskador samt andra följdskador av läckage måste åtgärdas för att renoveringen av Gevärsfaktoriet 
skall kunna fortsätta som planerat. Samtidigt måste också orsakerna till skadornas uppkomst 
åtgärdas, dvs läckage i tak och takkupor. Det innebär bland annat utbyte av skadat timmer, utbyte av 
takpapp samt åtgärdande av plåtbeslagningar. 
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Omfattningen av dessa gick inte att förutse och kalkylerna har inte tagit höjd för så omfattande skador 
på byggnaden.

Exempel på skadat timmer:

  

I delegationsbeslut 2021-11-24, ingick att uppgradera den utvändiga entrén från en lösning med ramp 
till en lösning med hydrauliskt lyftbord. På grund av ökade kostnader föreslås det hydrauliska 
lyftbordet utgå för att delfinansiera fuktskadorna. En del av anslaget har förbrukats vid projektering, 
bygglov etc.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
De uppkomna skadorna är mycket svåra att överblicka och kostnadsberäkna, men bedömningen är att 
det kan kosta runt 2 500 tkr att åtgärda allt. Kostnaden innefattar bland annat projektering, material, 
speciell kompetens inom timmer, arbetstid samt entreprenörens ökade kostnader för 
väderskydd/ställning och förlängd tidsplan.

Kostnadsberäkning
Renovering rötskador 2 500 tkr
Avgår om lyftbord utgår -700 tkr
Total summa 1 800 tkr

Tillkommande kapitalkostnad inklusive ränta uppgår till 126 tkr/år, räknat på en uppskattad internränta 
om 2% från 2023. 
Beloppet är beroende av internräntan och kommer att justeras inför varje år utifrån beräknad 
internränta. Detta gör i samband med att internhyror räknas om inför kommande år.

Hyrestiden löper till och med år 2042, ianspråktagande planeras till år 2023. Hela investeringen skrivs 
därför av på 20 år för att vara fullt avskriven när hyrestiden tar slut.

Förvaltningens analys och slutsatser

Tidplaner
KS 2022-06-07
Ianspråktagande 2023
Slutredovisning 2023

Linda Edgren Caroline Isenborg
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Teknisk Direktör T.f. Fastighetschef
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen

Bilaga

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Kultur- och fritidskontoret
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