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Slutredovisning: Investering 2012 VA-utbyggnad Håtöområdet, Frötuna 
församling samt fastställande av verksamhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 12015 och 15005.

Sammanfattning av ärendet
Projekten med nybyggnad av överföringsledningar för vatten och avlopp till området Håtöviken samt 
utbyggnad av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2013. Byggnationen av överföringsledningen 
och pumpstationen slutfördes 2013 och utbyggnaden av verksamhetsområdet Håtö påbörjades 2015 
och avslutades 2017 till en total kostnad av 82 761 tkr, vilket är 7 761 tkr högre än beräknat. 
Intäkterna blev totalt 70 583 tkr vilket resulterar i en täckningsgrad på 85 %. Anledningen till att 
kalkylen överskridits är delvis hög bergförekomst och hinderkostnader i samband med försenad start 
på grund av uteblivna underskrifter på nyttjanderättsavtal. Hela kalkylen är för lågt räknad då den 
gjordes tre år före utbyggnaden av verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 maj 2019
Tjänsteulåtande gällande slutredovisning, Håtö

Beslutande sammanträde

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen
VA-avdelningen


