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Slutredovisning – Reinvestering 2018: 
Roslagsskolans aula 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen godkänner Slutredovisning – Reinvestering 2018: Roslagsskolans aula. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut för en reinvestering i Roslagsskolans aula togs 2018-01-29 i KS §12. Projektet tilldelades 
reinvesteringsmedel om totalt 5000 tkr. Slutkostnaden slutade på 4250 tkr och projektet återlämnar ett 
överskott på 750 tkr. 

Ärendet  
Beskrivning 
Teknik- och klimatnämnden beslutade att hemställa att kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen 
på sitt möte den 14 december 2021. Nybyggnad av Roslagsskolan påbörjades 1959 och färdigställes 
hösten 1961 som ett gymnasium i kommunal form. Aulan, som var en del av skolan, var då 
dimensionerad för 664 st sittplatser och funktionen som skrivsal och teaterscen för Riksteaterns B- 
turné.  
 
I reinvesteringsärendet var uppdraget att byta ut ytskikten på golv, väggar samt byta ut dom röda 
stolar som monterades in på 80-talet i aulan. En annan del i uppdraget var att tillgänglighetsanpassa 
både för de som uppträder på scenen och för åhörande. Uppdraget att handikappanpassa för åhörare 
gick att genomföra i projektet. Det var betydligt svårare att genomföra tillgänglighetsanpassning för de 
som uppträder på scenen. Efter att en konstruktör gjort en analys avseende att installera en hiss 
mellan loger och scen så var rekommendationen att inte utföra några ingrepp i de konstruktiva och 
bärande delarna i bygganden. Alternativet var istället att uppföra en tillbyggnad på utsidan av 
byggnaden som innefattar både hiss och trapphus. Att genomföra en tillbyggnad är en betydligt mer 
kostnadsdrivande åtgärd och det fanns inte något ekonomiskt utrymme för i detta ärende. 
 
Beslut för en reinvestering i Roslagsskolans aula togs 2018-01-29 i KS §12. Reinvesteringsmedel för 
projektet var 5 000 tkr. 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 
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Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 5000 tkr. Slutkostnaden blev 4250 tkr och projektet 
återlämnar ett överskott på 750 tkr.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
För att kunna fullgöra uppdraget med en handikappanpassning för rörelsehindrade på scen och loger 
så föreslår fastighetsavdelningen att ett nytt ärende skrivs fram för en tillbyggnad för hiss och trapphus 
mellan loger och scenen. Då kan också utrymningsvägar från logerna hanteras på ett mer 
tillfredsställande sätt. 
 

Tidplaner 
TKNAU  2021-11-30 
TKN 2021-12-14 
KSAU 2022-01-26 
KS 2022-02-07 
 
 
 
 
 
 
 
Anette Madsen   Joakim Appelquist 
Kommundirektör   Stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret   Kommunstyrelsekontoret stab 
 
 

Bilagor 
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 93, den 14 december 2021 inklusive bilagor 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
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