

**Projekt: Rimbo ARV tilläggsanslag för slamförtjockare**

Byggstart (År):	<b>2019</b>
lanspråktagande investering (År):	<b>2020</b>
lanspråktagande investering (Mån):	<b>4</b>
Räntesats (intern):	<b>1,5%</b>
Anläggningsavgift direkt:	<b>0,0%</b>

Alla belopp i tkr

<b>Utgifter/Inkomster för investeringen</b>						
<b>Investeringsutgifter</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
Projektering	-100	0	0	0	0	-100
Byggledning	0	-100	0	0	0	-100
Marklösen	0	0	0	0	0	0
Byggkostnad	-1 000	-500	0	0	0	-1 500
Oförutsett	-100	0	0	0	0	-100
Diverse	-200	0	0	0	0	-200
<b>Total:</b>	<b>-1 400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>

<b>Årliga driftkostnader</b>						
<b>Driftkostnader</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
Driftentreprenör	-10	-10	-10	-10	-10	-50
El	0	0	0	0	0	0
Administration anslutningar	0	0	0	0	0	0
Övrigt	0	20	40	60	80	200
Underhåll	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	-113	-170	-170	-170	-623
Ränta, VA	0	-19	-27	-24	-22	-93
<b>Total driftkostnader</b>	<b>-10</b>	<b>-123</b>	<b>-167</b>	<b>-144</b>	<b>-122</b>	<b>-566</b>
<b>Årlig nettoresultat VA:</b>	<b>-10</b>	<b>-123</b>	<b>-167</b>	<b>-144</b>	<b>-122</b>	<b>-566</b>

