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Slutredovisning av lokalanpassning på Roslagens 
sjukhus plan 5 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens samhällsutbyggnadsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av renovering av lokalanpassning av 
Roslagens sjukhus plan 5. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut för en lokalanpassning av Roslagens sjukhus plan 5 samt hantering av befintlig 
besöksparkering togs den 20 september 2021 i kommunfullmäktige §180. Projektet tilldelades 
investeringsmedel om totalt 31 800 tkr. Slutkostnaden blev 32 900 tkr och projektet redovisar ett 
underskott på 1 100 tkr.  
 

Ärendet  
Beskrivning 
Roslagens sjukhus (ROS) byggdes i början av 1980-talet och under flera år har C-vingen varit 
tomställd på grund av avsaknaden av hyresgäst samt dåliga avloppsledningar. Den 21 september 
2021 undertecknades ett hyresavtal med Förenade Care för hela plan 5 vilket gäller till och med den 
21 september 2032. Under år 2022 har plan 5 genomgått en stamrenovering samt lokalanpassningar 
för palliativ vård. Beslut för en lokalanpassning av ROS plan 5 togs den 20 september 2021 i KF §180. 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 31 800 tkr.  

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 31 800 tkr. Slutkostnaden blev 32 900 tkr och 
projektet redovisar ett underskott på 1 100 tkr. Underskottet beror på tillkommande myndighetskrav 
avseende brandlarm för vårdlokaler, viket innebar en utbyggnad och delvis utbyte av fastighetens 
brandlarmscentral för att uppfylla kravet, detta medförde en ökad kostnad om cirka 900 tkr. I och med 
detta blev sluttiden något försenad viket innebar ökade byggherrekostnader för projektet om cirka 200 
tkr 
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Lokalen hyrs idag ut till Förenade Care AB.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
Projektet genomfördes som en hyresgästanpassning för en extern verksamhet och företag, Förenade 
Care AB som bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i 
inom Roslagens sjukhus ger positiva effekter i form av samverkan med andra aktörer inom sjukhuset 
samt att ytorna inom byggnaden utnyttjas mer effektivt.  

Tidplaner 
Projektet blev klart under december 2022 och verksamheten flyttade in under våren 2023. 
 
Slutredovisningen beslutas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 mars 2024 och i 
kommunstyrelsen den 18 mars. 
 
 
 
Anna Keskitalo        Per Hallsten 
Samhällsbyggnadsdirektör    Fastighetschef Samhällsbyggnads 
avdelningen    Fastighetsenheten 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 
Fastighetsenheten 
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