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FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND

77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS§38-16 0 0 48 8 123 500 500 500 1 679 0 1 679 3 000 12-2019 2018 44%

15042 Rivning av Bålbroskolan KS§36-14 2 591 33 0 195 0 0 0 0 0 0 300 0 0 528 0 3 119 6 495 11-2019 2019 52%

15045 Hoppgrop Roslagskolan KS§121-15 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 6 326 03-2019 2019 95%

PÅG

15048 Hallsta Förskola om/tillb KS§158-15 2 591 653 806 1 722 2 329 1 717 2 017 1 091 1 748 2 000 2 800 3 400 3 700 23 983 8 500 35 074 38 500 08-2020 2020 9%

PÅG KF§7-18 0

16004 Frötuna skola/förskola KS§43-16 5 591 0 0 0 150 4 0 0 7 0 0 161 0 5 752 7 000 09-2018 2018 18%

Utbyte värmeprod.system

16013 Rådmansö sporthall tak- KS§66-16 768 0 1 0 0 1 5 5 23 50 150 50 0 285 3 520 4 573 1 000 11-2020 2020 -357%

omläggn reinv

16015 Roden passagesystem KS§66-16 983 0 0 131 42 0 0 0 0 0 0 0 0 173 0 1 156 2 000 03-2019 2019 42%

reinvestering KS§12-18 0

16017 Roden takomläggn, del av KS§66-16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 600 700 1 332 1 350 08-2020 2020 1%

reinvestering

17001 Ny skola Rimbo KF§115-16 29 145 9 677 30 1 158 10 817 11 357 220 11 283 56 14 944 10 000 6 000 2 000 77 542 3 000 109 687 110 000 02-2020 2020 0%

reinvestering

17002 Aula/Kulturscen Rimbo KS§7-17 3 154 89 38 546 43 4 810 20 7 185 32 6 716 4 000 4 000 2 000 29 479 4 000 36 633 34 150 03-2020 2020 -7%

 

17013 Grind särskola KS§37-17 3 847 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 3 856 2 850 11-2017 2017 -35%

17016 Vätö skola ventilation KF§73-17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 800 12-2020 2020 100%

17017 Grind skolan ventilation KF§73-17 4 995 7 21 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 5 077 4 000 02-2019 2019 -27%

17019 Länna skola fuktproblem KF§73-17 681 767 515 728 473 285 1 353 16 52 100 50 0 0 4 339 0 5 020 5 000 11-2019 2019 0%

17035 Vätö skola KS§150-17 139 0 0 0 0 4 0 0 0 0 400 300 0 704 0 843 4 875 12-2020 2020 83%

byte uppvärmning

18008 Hallsta Gröna skola KS§12-18 591 0 0 0 0 15 6 1 30 10 50 10 0 122 2 200 2 913 5 000 09-2020 2020 42%

reinvestering

18011 Länna skola KS§12-18 1 125 3 191 0 0 0 0 0 0 10 150 150 0 504 1 700 3 329 4 000 09-2020 2020 17%

reinvestering

18012 Grindskolan KS§12-18 0 0 0 0 0 0 538 273 656 0 0 0 1 467 0 1 467 4 000 01-2020 2020 63%

reinvestering

18013 Roslagsskolan Aula KS§12-18 227 55 16 52 138 134 237 385 438 300 2 200 50 0 4 005 0 4 232 5 000 12-2019 2019 15%

reinvestering

18014 Roslagsskolans Sporthall KS§12-18 20 16 14 309 75 47 1 0 9 10 10 10 10 511 3 400 3 931 6 000 11-2020 2019 34%

reinvestering

17057 Långsjöskolan ytskickt KS§147-17 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 6 000 12-2020 2020 96%

reinvestering

18056 Bålbro parkering/Rimbo nya KS§179-18 88 0 71 128 66 41 1 726 12 3 572 1 167 2 100 1 000 0 9 883 0 9 971 9 956 12-2019 2019 0%

skola o kulturscen

S:a barn & och skola 57 099 11 300 1 751 4 992 14 164 18 423 6 123 20 374 6 632 25 307 23 010 15 770 8 210 156 056 27 020 240 175 270 302
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FASTIGHETSavd UTBILDNINGSNÄMND

77168 Omb/förändring utbildning KS§38-16 0 0 54 0 48 0 0 85 11 0 0 0 0 198 0 198 800 12-2019 2019 75%

0 0 0  

S:a Utbildningsnämnd 0 0 54 0 48 0 0 85 11 0 0 0 0 198 0 198 800

ÖVRIGA NÄMNDER

77174 Verksamhetsanpassn. KS§38-16 0 239 11 47 347 9 212 51 174 0 0 0 0 1 090 0 1 090 2 000 12-2018 2018 46%

övriga nämnder

S:a Övriga nämnder 0 239 11 47 347 9 212 51 174 0 0 0 0 1 090 0 1 090 2 000

FASTIGHETSavd KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE 0

77194 Anpassningar,omsorgsnämnd KS§38-16 0 0 0 38 0 295 180 0 0 0 0 0 0 513 0 513 1 500 12-2018 2018 66%

16018 ROS, stambyte del av KS§66-16 192 9 13 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 247 4 000 12-2020 2020 94%

reinvestering

17049 Kristinagården omb KS§72-17 7 193 551 12 555 554 692 57 0 0 0 0 0 0 2 421 0 9 614 10 632 05-2019 2019 10%

Våtrum KS§156-17

18003 Omb LSS Grindservicehus KF§231-17 613 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 646 6 000 89%

Våtrum

S:a SON 8 583 588 30 626 554 987 237 0 0 0 0 0 0 3 022 0 11 605 22 732

FASTIGHETSavd ÖVRIGA FASTIGHETER

10021 Enkelt avhjälpta hinder KS§63-10 2 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 3 079 3 940 12-2010 2020 22%

 

15047 Brandstation S.a infarten KS§202-15 56 608 10 415 4 463 7 9 759 396 17 238 14 235 741 1 759 1 000 1 000 1 000 62 013 0 118 621 110 000 01-2020 2020 -8%

PÅG källare

17004 Lås och larm Ankaret KS§41-16 1 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 813 1 550 02-2017 2019 -17%

17036 Byte belysning enl. KSAU§73-17 3 045 0 0 18 0 215 131 0 0 0 0 0 0 0 0 3 045 1 625 04-2018 2018 -87%

belysningsplan

17047 Hallstavik Folkhälsopark KS§46-17 5 162 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 164 5 000 10-2018 2018 -3%

18002 Kommunal ledningsplats KS§241-17 -227 0 0 8 7 2 1 267 12 398 572 0 0 1 267 2 600 3 640 2 490 05-2020 2020 -46%

18009 Kylanläggn. Åtg 76 st KS§12-18 151 0 0 0 0 55 59 0 30 0 370 50 100 664 100 915 3 400 04-2020 2020 73%

Reinvestering

18010 Brandlarm KS§12-18 1 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 288 1 600 03-2019 2019 20%

Reinvestering

18023 Hallstavik Badhus KF§06-18 1 055 7 834 2 790 25 2 328 155 4 078 267 4 733 2 500 5 000 5 000 27 717 26 000 54 772 61 727 09-2020 2020 11%

Nybyggnad

18017 Färsna Gård KS§5-18 154 72 79 36 0 263 4 0 11 0 0 0 0 465 1 750 2 369 4 000 06-2020 2020 41%

Ny samlingslokal

18044 Energibesparande åtg 2018 KS§32-18 363 0 0 394 28 479 0 26 46 382 810 550 725 3 440 0 3 803 6 000 12-2019 2019 37%

18045 Färsna Gård KS§153-18 56 0 0 3 0 12 2 0 2 245 0 0 0 264 255 575 1 300 05-2020 2020 56%

Energibesparande åtg.
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19003 Hallsta 2:92 KS§210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3 000 3 210 08-2020 2020 7%

S:a Övriga fastigheter 72 143 10 496 5 376 3 256 9 819 3 750 17 590 18 606 1 109 7 517 5 256 6 600 6 825 95 836 31 105 199 084 202 632

TOT FASTIGHETSavd 137 825 22 623 7 222 8 921 24 932 23 169 24 162 39 116 7 926 32 824 28 266 22 370 15 035 256 202 58 125 452 152 498 466

HAMNEN

14004 PNH Kaj KF§15-14 166 874 351 124 31 23 0 25 13 0 606 0 0 0 1 173 0 168 047 168 045 01-2019 2019 0%

PÅG KF§11-15, KF§156-15

14006 PNH G1, KF§15-14 221 506 1 697 2 182 1 823 1 170 2 284 1 715 1 461 263 5 553 2 410 1 410 1 410 23 378 18 507 263 391 253 833 01-2020 2020 -4%

PÅG Etapp 1-2A-2B KF§11-15, KF§156-15

14007 PNH G2, KF§15-14,KS§95-15 223 730 9 407 9 533 6 393 8 109 8 076 8 323 12 281 646 15 950 16 100 15 700 11 400 121 918 261 892 607 540 560 672 06-2022 2022 -8%

PÅG Etapp 3A-C KF§11-15, KF§156-15

14008 PNH G3, KF§15-14 6 651 11 25 150 85 127 187 401 23 100 100 100 100 1 409 3 713 11 773 11 750 01-2020 2020 0%

PÅG Etapp 4A-C,5A-C KF§11-15

15021 PNH bro KF§11-15 5 820 327 335 45 32 0 156 267 4 644 614 614 614 3 652 17 528 27 000 27 000 08-2020 2020 0%

PÅG Etapp 4A-C,5A-C

15059 pNH Sopsug KF§157 9 141 443 102 619 54 999 2 017 97 139 605 985 645 685 7 390 17 697 34 228 30 568 01-2025 2025 -12%

PÅG  

15060 pNH Sopsug KF§157 2 879 3 310 1 770 543 1 046 1 740 1 544 769 287 2 470 725 0 0 14 204 0 17 083 12 432 01-2025 2025 -37%

PÅG  

17024 pNH Pumpstation P4 33 år KF§103-18 1 322 217 384 74 684 37 30 23 21 433 1 000 2 000 2 000 6 903 11 515 19 740 13 000 06-2020 2020 -52%

PÅG  

17025 pNH Pumpstation P4 10 år KS§103-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 12-2020 2020 100%

PÅG   

S:a Norrtälje hamn 637 923 15 763 14 455 9 678 11 203 13 263 13 997 15 312 1 383 26 361 21 934 20 469 16 209 180 027 330 852 1 148 802 1 082 300  

Planering/Exploatering (PLEX)

16030 Storholmen, toalettbyggnad KS§184-15 658 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1 058 1 062 05-2019 2019 0%

VA till Vikingabyn

S:a PLEX 658 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 1 058 1 062

GATOR/PARKER

77050 Trafiksäkerhetsåtgärder KS§50-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 200 200 100 650 0 650 750 12-2019 2019 13%

0

77080 Mindre investeringar KS§50-17 0 0 238 124 0 50 0 65 0 550 725 750 700 3 202 0 3 202 3 895 12-2019 2019 18%

Gata/Park

71436 Färsna, dagvattenpark KF§72-06 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 4 246 4 025 12-2018 2020 -5%

73437 Midsjö, Rimbo. Utredn o KF§306-07 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 1 100 12-2019 2019 80%

förproj. gång-cykelvägar

10008 Storsten/Vingelbacke KF§62-10 6 599 0 0 0 0 0 0 29 12 0 250 500 500 1 291 4 000 11 890 17 857 06-2011 2019 33%

ind.gator gc-väg mm

13019 Handelsplats Nordrona väg KS§118-13 10 500 19 27 5 51 0 10 551 8 988 11-2013 2019 -17%



4(7)

 P R O J E K T P L A N NR 2-Delår 2 2019  
 

Proj. Projektnamn Beslut S:a Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec S:a S:a Prognos Budget Ianspr- Avslut Avv

nr § kostnad 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2 019 2019 2020- åktas År progn

tom 2018 utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall utfall progn progn progn progn framåt /bud

14002 Görla Norra KS§25-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 12-2020 2020 0%

PÅG toppbeläggning

14025 Solbacka trädgård KS§86-14 5 277 12 0 0 5 1 570 0 0 0 0 0 1 587 0 6 864 7 562 12-2019 2018 9%

PÅG gator

14026 Solbacka träd- KS§86-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 500 477 12-2019 2018 -5%

PÅG gård toppbeläggn

15061 Sika etapp 2 KF§244-15 16 429 33 0 55 101 0 94 178 63 0 0 0 0 524 5 000 21 953 27 620 12-2020 2020 21%

PÅG Nyb gata 

15041 Bältartorpsgatan KS§124-15 5 554 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 566 3 352 11-2017 2019 -66%

PÅG

15058 Kv Förrådet gator gångban. KS§181-15 10 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 993 10 113 01-2018 2019 -9%

PÅG

16002 Socitetsparken trygghets- KS§182-15 1 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 3 513 3 550 12-2020 2020 1%

PÅG och upplevelsebelysning

13022 Västertorp gator KS§198-12 4 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 5 908 5 960 01-2014 2019 1%

17005 Hamnvägen GC-väg KS§142-16 4 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 891 1 900 10-2017 2017 -157%

PÅG

16039 Hallstavik centrumtorg KS§145-16 11 750 248 4 73 414 0 33 668 0 46 0 0 300 1 786 0 13 536 7 500 05-2019 2019 -80%

PÅG

16045 Utb. GC-väg 2016-2017 KS§144-16 5 322 38 0 1468 -1512 1512 37 335 0 0 800 0 0 2 678 0 8 000 4 100 04-2019 2019 -95%

PÅG

17008 Restaurering av ån /kvarngårdsparkeringen)KS§49-17 518 5 88 444 153 343 646 882 0 0 0 250 450 3 261 9 800 13 579 11 850 12-2020 2020 -15%

PÅG

17009 Mellingeholm 6:1 KF§259-16 20 214 8 217 481 2132 1824 1464 675 0 6 0 0 0 6807 1000 28021,3 24 260 12-2019 2019 -16%

PÅG    

17010 Öströms gränd KS§125-17 1 436 0 720 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 2235 1000 08-2018 2018

PÅG

17011 Kv Uttern KS§47-17 3 271 0 0 32 0 0 0 12 0 25 25 0 0 94 8000 11364,6 10 736 12-2020 2021 -6%

PÅG    

17012 Kv Haren KS§48-17 6 583 0 761 965 0 1229 0 1850 0 0 0 0 0 4 805 0 11 388 5 219 05-2019 2019 -118%

PÅG

17046 Nya Brandstationen KF§52-17 1 165 0 69 0 8522 0 59 0 46 0 0 0 0 8 696 0 9 861 15 546 01-2020 2020 37%

PÅG

17048 Infart Södra Bergen KF§211-17 2 193 597 4 25 329 0 0 1 0 0 0 0 -350 606 0 2 799 3 000 03-2019 2019 7%

18016 Edsbro parklek KF§211-17 467 0 322 63 0 0 0 13 0 0 0 0 0 398 0 865 660 01-2019 2019 -31%

18025 Införande Parkeringsavgift 457 136 0 136 69 68 68 68 68 69 90 90 862 1 080 2 399

18054 Societetsparken utredning KF§13 1 202 113 109 16 25 43 0 375 375 375 375 1 806 0 3 008 3000 01-2020 2020

18055 Mullevallen GC-väg Ks au§100-18 14 0 0 1101 0 568 3 245 0 0 0 0 0 1 917 0 1 931 2 000 05-2019 2019 3%

och parkering

19001 Rimbo-Vallby 5:91 Ks au§133-18 0 0 0 418 98 8 3 14 0 0 0 0 0 541 0 541 1050 06-2019 2019 48%

19006 GC-väg Fridstorpsgatan KS§32-19 0 17 15 10 1 200 100 1 342 0 1 342 1 350 01-2020 2019
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19028 Stora Brogatan KS§63-19 0 14 10 450 615 1 089 0 1 089 1 500 11-2019 2019

S:a Gator/Parker 122 427 1 084 2 536 5 624 10 306 5 550 2 437 6 684 214 1 680 4 259 2 265 5 665 48 304 32 780 203 511 190 520

VA-VERKSAMHET

77120 Anslutningar/serviser VA KS§178-15 0 546 313 1 265 2 947 384 941 102 1 398 1 000 1 000 3 405 13 301 0 13 301 25 300 12-2018 2018 47%

77130 Verksamhetsförändringar KS§177-15 65 664 1 713 280 228 1 495 875 609 2 391 1 500 4 390 4 390 18 600 0 18 600 24 000 12-2018 2018 23%

VA-verk, omb.,utredn.

09005 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF§167-08 27 814 0 18 0 45 14 86 40 48 0 0 0 0 251 0 28 065 45 540 06-2011 2017 38%

T3

14021 Hallsta ARV III KF§14-14 35 827 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 35 831 33 000 01-2016 2016 -9%

PÅG 33 ÅR

11018 Norrvattenledn sträckan KF§129-11 36 133 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 36 138 32 500 12-2012 2015 -11%

Bergshamra-Frötuna

11026 Hallstaviks ARV omb. KS§265-11 9 351 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 9 356 7 000 11-2012 2016 -34%

12008 Utb va Humlö, Måsholmen mfl KF§100-12 54 340 0 0 5 24 120 1 23 5 0 0 0 0 178 0 54 518 37 840 06-2014 2017 -44%

mfl

12010 Norrvatten etapp D1 KF§13-12 89 233 0 0 22 42 513 332 0 83 0 0 0 0 992 0 90 225 96 000 06-2016 2017 6%

PÅG

12012 Utbyggn va Bergshamra KF§101-12 186 575 7 2 695 4 463 4 114 3 853 1 510 2 304 117 8 179 3 500 2 500 2 500 35 742 3 500 225 817 202 730 02-2020 2019 -11%

PÅG  

15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF§126-12 71 833 0 1 27 3 21 0 0 0 0 0 0 0 52 0 71 885 65 000 04-2017 2017 -11%

PÅG

12016 Västanvik utbyggnad VA KF§126-12 14 210 74 280 101 164 87 97 144 144 456 300 300 300 2 447 42 000 58 657 92 000 06-2022 2020 36%

PÅG

12025 Va utb till KF§145-12 27 756 0 0 0 1 23 2 0 8 0 0 0 0 34 0 27 790 34 000 09-2014 2016 18%

Marö och Gräskö

13007 Va utbyggn till KF§162-12 9 910 1 989 40 23 3 12 11 21 10 0 0 0 0 2 109 0 12 019 10 568 03-2018 2018 -14%

PÅG Köpmanholm KF§008-16 1956

15015 Utb kapellskärs ARV KF§193-14 7 731 211 537 445 1 991 2 227 933 719 711 8 000 8 000 8 000 15 570 47 344 77 000 170 000 135 000 01-2021 2020 -26%

påg 93 av 108

15050 Ombyggn reningsverk KF§201-15 12 321 59 61 71 94 141 39 12 0 49 20 0 0 546 0 12 867 14 800 03-2018 2018 13%

PÅG Grisslehamn

15051 Grisslehamn sanering KF§201-15 1 152 0 40 27 3 35 94 19 19 962 1 400 1 600 2 000 6 199 2 000 9 351 9 450 06-2020 2020 1%

påg VA-ledning

15052 Grisslehamn KF§201-15 23 617 0 0 1 18 0 0 31 0 0 0 0 0 50 0 23 667 23 300 08-2018 2018 -2%

PÅG VA-ledningsnät

15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF§201-15 4 983 59 88 59 91 40 29 26 2 1 572 1 500 50 50 3 566 0 8 549 19 450 11-2019 2019 56%

PÅG

16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS§103-16 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 548 5 300 03-2019 2019 71%

PÅG

16006 VA Sika Etapp 2 KF§244-15 19 311 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 13 0 19 324 20 143 03-2020 2020 4%

PÅG

16028 Fördjupad studie KF§146-16 3 686 169 64 294 273 359 42 64 28 25 26 26 26 1 396 440 5 522 4 000 12-2020 2020 -38%

PÅG Lindholmens ARV

17006 Mellingeholm 6:1 KS§186-16 15 041 96 809 771 885 391 -1 443 62 25 0 0 0 0 1 596 0 16 637 14 750 06-2019 2019 -13%
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PÅG

17024 Pumpstation P4 KS§103-17 1 523 217 384 74 684 37 30 23 21 433 1 000 2 000 2 000 6 903 11 515 19 941 13 000 06-2020 2020 -53%

17027 E18 Kapellskärsv oml VA KS§102-17 503 3 21 70 1 18 2 5 0 0 0 0 0 120 0 623 7 000 12-2017 2017 91%

17046 Görla 8:1 nya brandstation KF§52-17 1 083 47 102 586 335 232 200 91 37 0 0 0 0 1 630 0 2 713 10 142 08-2019 2019 73%

17042 Lindholmen driftövervakning KF§128-17 2 692 336 21 69 0 9 6 0 0 0 0 0 0 441 0 3 133 2 725 02-2019 2018 -15%

17043 Lindholmen Mellansedement KF§128-17 246 9 69 33 75 29 70 0 45 2 857 2 693 2 698 2 966 11 544 4 626 16 416 12 375 09-2020 2020 -33%

17044 Lindholmen septikmottagning KF§128-17 273 38 73 36 59 20 58 0 39 2 431 1 400 1 480 1 430 7 064 1 570 8 907 9 900 05-2020 2020 10%

17038 Östhamra KS§100-17 1 956 0 0 0 1 4 0 15 1 0 0 0 0 21 0 1 977 2 010 08-2018 2018 2%

17045 VA-utb i Skärsta H-vik KF§210-17 6 309 844 144 390 171 783 831 83 58 142 0 0 0 3 446 1 400 11 155 8 568 09-2019 2019 -30%

17046 Görla 8:1 nya brandstation KF§52-17 1 083 47 102 586 335 232 200 91 37 4 983 3 500 10 113 0 11 196 10142 10-2019 2019

17050 Nysättra förnyelse ledningar KS§72-15 63 0 40 27 103 49 22 9 73 968 500 300 0 2 091 0 2 154 2 280 10-2019 2019

17051 Herräng förnyelse ledningar KS§72-15 3 475 0 18 16 0 24 5 0 4 96 250 0 0 413 0 3 888 3 650 09-2018 2018 -7%

17054 VA-Rimbo rötgas KS§208-17 137 10 50 8 22 17 55 0 6 510 8 8 8 702 5 352 6 191 6 500 04-2020 2020 5%

17055 VA-Rimbo utsläppsvärden KS§209-17 255 40 94 32 89 21 126 0 30 2 941 1 757 1 904 765 7 799 788 8 842 10 000 03-2020 2020 12%

18005 Byte styr o övervakning KF§271-17 1 574 72 49 33 64 249 367 161 230 30 169 500 500 2 424 9 300 33 170 33 170 01-2022 2022 0%

VA-objekt

18022 VA-utb Skebobruk H-vik KF§134-18 724 223 287 129 193 153 197 206 273 955 2 000 2 000 2 000 8 616 11 340 20 680 20 680 05-2020 2020 0%

18038 Rimbo ARV-Arbetsmiljö KS§112-18 759 42 107 17 35 26 127 0 74 2 787 1 901 1 517 1 451 8 084 242 9 085 11 900 03-2020 2020 24%

18057 Del av ÖFL Lommarstranden KF§85-18 39 5 1 3 1 0 0 0 5 4 500 2 995 0 0 7 510 0 7 549 7 800 10-2019 2019 3%

19002 TS Bolkadalen KS§178 103 68 67 10 29 159 473 36 654 2 500 400 500 4 999 0 4 999 5000 12-2019 2019 0%

19004 Tryckledning P4-Lindholmen KS§177 27 2 1 2 23 32 95 500 500 500 1 682 13 318 15 000 15 000 09-2020 2020 0%

19029 Vattendom i Grisslehamn KF§62 35 15 82 71 56 56 56 371 591 962 1000 12-2023 2023

19030 Förnyelse Södervik KS§62 108 63 2 037 500 400 250 3 358 0 3 358 3500 12-2019 2019

S:a VA-verksamhet 675 066 4 765 7 477 10 538 11 488 12 944 6 212 6 478 3 066 49 522 38 975 31 629 40 667 223 761 184 982 1 141 606 1 148 013

RENHÅLLNING

77140 Verksamhetsförändringar  0 620 341 23 652 257 346 358 0 0 0 0 2 597 0 2 597 2 000 12-2018 2018 -30%
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Renhållning

18007 Salmunge deponi etapp 2 KS§42-16 6 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 384 11 000 04-2019 2019 42%

Utbyggnad

19007 Omlastning matavfall KF§62 1 580 1 149 695 700 50 348 4522 0 4522 4522 02-2020 2020

19023 Renhållningskaj Kappelskär KF62 50 100 100 100 350 850 1200 1300 08-2020 2020

19024 Åvc på Vattumannen 1 KF§62 1 100 100 100 100 401 1000 1401 1450 07-2020 2020

S:a Renhållning 6 384 0 620 341 1 603 1 801 257 1 042 358 850 250 200 548 7 870 1 850 16 104 20 272

ÖVR, ANL.INVESTERINGAR

70004 Anpassnkostn. paviljonger 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 401 0 401 0  

   

S:A övr anl.investeringar 0 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0 401 0 401 0

SUMMA TOTALT 1 580 283 44 235 32 310 35 102 59 532 57 127 47 065 69 033 12 947 111 237 93 684 76 933 78 124 716 965 608 589 2 963 634 2 940 633


